

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53/ORM/2021
ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 53/ORM/2021

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **Pario s.r.o.**
Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vízek
Zastoupený ve věcech technických:
Michal Šrom, xxx
Stanislav Šnábl, xxx
Bankovní spojení: 0300
Číslo účtu: 199945879
IČ: 25288555
DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Vysoké Mýto, Pražská brána –
opravy velké věže“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané
projektové dokumentaci, zpracované společností INRECO, s.r.o. Tato změna díla je

specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	6.838.448,00 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.699.396,43 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.612.908,68 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.808.710,82 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	10.421.619,50 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

- „11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.03.2022 usnesením č. 180/22.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – oceněný soupisy prací

Ve Vysokém Mýtě dne 4.4.2022

V Hradci Králové dne 4.4.2022

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti