

# Cyklostezka Kolomuty

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

TERMÍN 1.4.2022 - 30.11.2022	rok 2022							
	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad
druh prací	1.4.2022 - 30.4.2022	1.5.2022 - 31.5.2022	1.6.2022 - 30.6.2022	1.7.2022 - 31.7.2022	1.8.2022 - 31.8.2022	1.9.2022 - 30.9.2022	1.10.2022 - 31.10.2022	1.11.2022 - 30.11.2022
ZEMNÍ PRÁCE	█	█	█	█	█	█	█	█
KOMUNIKACE		█	█	█	█	█	█	
TRUBNÍ VEDENÍ			█	█	█	█	█	
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ	█	█	█	█	█	█	█	█
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						█	█	█
Elektromontáže				█	█	█	█	
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PRO CYKLISTY		█	█	█	█	█	█	
VEGETAČNÍ ÚPRAVY				█	█	█	█	█