

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č.
MUCT/913/2022/RMI/MHK/SML/4 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/9751/2022/RMI/MHK/SML/38**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také jako „Občanský zákoník“)

**„Projektová dokumentace Rekonstrukce hygienického zařízení v budovách
č.p. 500 a č.p. 598 Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
Datová schránka	bhqbzrn
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl, Martin Hlaváček
a	
Zhotovitel	K I P spol. s r.o.
Zastoupený	Ing. Pavla Vacková
Sídlo	Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1094, dne zápisu 21.11.1991
Datová schránka	qdzeqb7
IČ	150 36 499
DIČ	CZ15036499
Bankovní spojení	KB Litomyšl
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Ing. Pavla Vacková

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/913/2022/RMI/MHK/SML/4 ze dne 25.02.2022 je rozšíření předmětu díla „Projektová dokumentace Rekonstrukce hygienického zařízení v budovách č.p. 500 a č.p. 598 Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice“ **o zpracování kompletního zateplení objektu č.p. 500 včetně výměny střešní krytiny a hromosvodu, zhotovení PENB a osazení vzduchotechnických rekuperačních jednotek do obou tříd budovy č.p. 500.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných projekčních prací mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle této Smlouvy o dílo je **„Projektová dokumentace Rekonstrukce hygienického zařízení v budovách č.p. 500 a č.p. 598 Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice“.**

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 04.01.2022, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.03.2022, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 2.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných projekčních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. III odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven datem podpisu této smlouvy a termín ukončení plnění projektové dokumentace pro ohlášení stavby je stanoven nejpozději do 26.05.2022 a termín ukončení plnění projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven nejpozději do 60 dnů od vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

Odst. 3

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku upřesnění termínu dokončení díla a změn závazku ze smlouvy mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	583.000,- Kč
DPH v sazbě 21 %	122.430,- Kč
Cena včetně DPH	705.430,- Kč

(Slovy: sedmsetpěttisícčtyřistatřicet korun českých)

Cena díla dodatečných projekčních prací nad rámce původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	89.000,- Kč
DPH v sazbě 21 %	18.690,- Kč
Cena včetně DPH	107.690,- Kč

(Slovy: stosedmtisícšestsetdevadesát korun českých)

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	672.000,- Kč
DPH v sazbě 21 %	141.120,- Kč
Cena včetně DPH	813.120,- Kč

(Slovy: osmsettřinácttisícstodvacet korun českých)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 369/2022 ze dne 11.04.2022.

V České Třebové dne 14.04.2022

V Litomyšli dne 19.04.2022

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....
zhotovitel
Ing. Pavla Vacková
jednatelka společnosti