



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/432 - Silnice II/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	40445158.	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	170,000	121,000	-49,000	296,13	50 342,10	35 831,73	-14 510,37	-28,82
1	912211111.	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	170,000	121,000	-49,000	153,99	26 178,30	18 632,79	-7 545,51	-28,82
Celkem								76 520,40	54 464,52	-22 055,88	-28,82

Za zhotovitele:

Datum: 19.4.2022

Za objednavatele:

Datum: 19.4.2022