



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek ul. Sázavská-Š25	Jan Ferkl	07/04/2022	49 789,70
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			49 789,70
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			49 789,70
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
1 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek RŠ2 - RŠ3	Jan Ferkl	07/04/2022	168 370,87
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			168 370,87
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			168 370,87
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek západní část	Jan Ferkl	08/04/2022	15 074,85
3 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek východní část	Jan Ferkl	08/04/2022	52 517,88
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			67 592,73
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			67 592,73
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			285 753,30