

**ZBV č. 1 ZM 2022 ZMĚNA ŘÍMS****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 701, Infocentrum**Rozpočet:** SO 701.1, Infocentrum**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 283 599,23 Kč**Cena - celkem:** 2 391 234,03 Kč**DPH:** 502 159,15 Kč**Cena s daní:** 2 893 393,18 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 391 234,03 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 107 634,80 Kč**DPH:** 22 603,31 Kč**Cena s daní:** 130 238,11 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 08.04.2022



Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 701, Infocentrum
Rozpočet: SO 701.1, Infocentrum

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce							
15	31732A		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 beton C 20/25 - XC4, XF2 výkres D.1.77.2.3, D.1.77.2.5 <i>BOČNÍ STĚNA U SILNICE: SOD : -1=-1,00 [A] SKUTEČNOST: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-1,00 [C]</i>	M3	-1,00	10 590,00	-10 590,00
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ocel 10505 výkres D.1.77.2.3, D.1.77.2.5 <i>BOČNÍ STĚNA U SILNICE: SOD : -0,083=-0,08 [A] SKUTEČNOST: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-0,08 [C]</i>	T	-0,08	26 840,00	-2 147,20
49	31722		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ <i>BOČNÍ STĚNA U SILNICE: SOD : 0=0,00 [A] SKUTEČNOST: 1=1,00 [B] Celkem: A+B=1,00 [C]</i>	M3	1,00	120 372,00	120 372,00
						Celkem	107 634,80
						Celkem za rozpočet	107 634,80