

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/150/Ku, uzavřené dne 29.09.2016  
(dále jen „dodatek č. 2“)

**Smluvní strany:****1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. Věra Sližová**

sídlem: Koperníkova 720/7, 739 61 Třinec-Lyžbice

IČO: 71214771  
DIČ: CZ8157114955  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2016/02/150/Ku, uzavřené dne 29.09.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.11.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice – MK 324c“.

## II. Změna smlouvy

1. V článku IV. „Termín plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „1. větev – sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 2;  
2. větev – sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 2“.
2. V článku V. „Cena díla a platební podmínky“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „1. větev – dokumentace pro sloučení územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby – 94.000 Kč;  
2. větev – dokumentace pro sloučení územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby – 170.500 Kč.

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3522 ze dne 28.03.2022.

07. 04. 2022

V Třinci .....

Za objednatele:

V Třinci ..... 12.4.2022

Za zhotovitele

RNDr. Věra Černá  
primátorka