

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020  
(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

### 2. UDI MORAVA s. r. o.

sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava

zastoupena:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25893076  
DIČ: CZ25893076  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.08.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V rámci přípravy projektové dokumentace byl odborem ŽPaZ předložen požadavek na dopracování krajinářsko-architektonického řešení, které bude zahrnovat krajinářskou koncepci rozšíření pohřebiště, včetně ideového návrhu kolumbária s cílem vytvoření důstojného pietního místa pomocí soudobých výrazových prostředků. Součástí dopracování projektové dokumentace bude dendrologický průzkum a návrh sadových úprav. Z těchto důvodů požádal písemně zhotovitel projektové dokumentace o prodloužení

termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci  
"Kolumbárium hřbitov Starý Folwark – rozšíření hřbitova", a navýšení ceny díla.

## II. Změna smlouvy

V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
  - o dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **09/2022**;
  - o dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do **10/2022**“.

V článku 4. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy, a která je stanovena samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

Projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP:	cena bez DPH	<b>301.000 Kč</b>
Projektová dokumentace pro DPS:	cena bez DPH	<b>127.000 Kč</b>

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3518 ze dne 28.03.2022.

07. 04. 2022

V Třinci .....

Za objednatele:



primátorka

V Ostravě ..... 12. 4. 2022

Za zhotovitele:

