

Z Á P I S

sepsaný před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Protierozní opatření k.ú. Ledčice

Při vyhlášení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byl předpoklad zahájení stavebních prací dne 20.3.2017. Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení bude předmětná smlouva (číslo smlouvy objednatele 345-2017-537207) podepsána dne 24.3.2017 a tím dojde k posunu termínů v Čl. V, bodu 6. takto:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **30.3.2017**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **30.3.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: do **15.11.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2017**

Uvedené termíny předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací se týkají stavebního objektu SO 301. Realizace stavebních objektů SO 101, 102, 103, 104, 302, 801, a 802, hrazených převážně z dotace PRV, bude zahájena po vzájemné dohodě zúčastněných po zaregistrování Žádosti o dotaci SZIF Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Zápis sepsán dne 24.3.2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Mělník
Bezručova 109
276 01 Mělník

②



.....
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník
Státní pozemkový úřad

U2

.....
Jiřina Michovská
starostka
Obec Ledčice

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci
STRABAG a.s.

.....
Marek Rež
v zastoupení dle plné moci
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 7
(140)