

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. FNB 1/022022 ze dne 3.2.2022

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

Karel Musílek

V Braňce 80

252 17 Tachlovice

IČ: 62464451

DIČ: CZ7005150614

bank. spojení: ČS

č. účtu: 382231399/0800

Při provádění akce

**„Stavební úpravy čajové kuchyňky ve 3.patře URO budova č. 3“
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 051 617,50 Kč
DPH 21%	220 839,68 Kč
Nabídková cena vč. DPH	1 272 457,18 Kč

Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	158 340,00 Kč
DPH 21%	33 251,40 Kč
Nabídková cena vč. DPH	191 591,40 Kč

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 1 209 957,50 Kč

DPH 21% 254 091,08 Kč

Nabídková cena vč. DPH 1 464 048,58 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 28.3.2022

.....
Ing. Marie Procházková,
jednatelka společnosti

.....
Karel Musílek

Příloha: Rozpočet dodatku