

**SMLOUVA O DÍLO**  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**Smlouva**“)

Článek I  
**Smluvní strany:**

1.1 **Obec Nalžovice**  
IČO: 00242772  
se sídlem Chlum 21, Nalžovice, PSČ 262 93  
bankovní spojení: **521714359/0800**  
zastoupená paní Janou Pšeničkovou, starostkou  
e-mail: [starosta@nalzovice.cz](mailto:starosta@nalzovice.cz)  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 **MANABAU s. r. o.**  
IČO: 02716828  
se sídlem V Zákopech 534/3, Praha 4 – Písnice, 142 00  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 222618  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 3394383369/0800  
zastoupená Ing. Michalem Naidrem - jednatelem  
osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Jiří Zdeněk  
e-mail: [naidr@manabau.cz](mailto:naidr@manabau.cz)  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu ve znění, jak následuje:

Článek II  
**Úvodní ustanovení, předmět Smlouvy**

- 2.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obnova mostu Nalžovice-Chlum, ev. č. M-01 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele byla Objednatelům jakožto zadavatelem Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo spočívající v obnově mostu Nalžovice-Chlum, ev. č. M-01, a to podle projektové dokumentace na akci s názvem „**Obnova mostu Nalžovice, k.ú. Nalžovice, Chlum,**“ vypracované Ing. Naděždou Hájkovou, hlavní inženýrkou projektu (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její nepřipojená příloha, a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatel Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 V rámci plnění této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést všechny práce a veškerá opatření potřebná k řádnému provedení Díla včetně zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla Objednateli.
- 2.4 Případná odchylka v provedení Díla a v postupu provádění Díla od postupu vymezeného v Projektové dokumentaci je přípustná pouze v případě, že bude zástupcem Objednatel předem písemně odsouhlasena ve stavebním deníku.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu a s vynaložením odborné péče seznámil s Projektovou dokumentací, nevznese vůči jejímu obsahu žádné připomínky, neshledal existenci rozporů, nedostatků nebo vad, které by bránily řádnému provedení Díla způsobem vyplývajícím z této Smlouvy a v rozsahu podle této Smlouvy, a potvrzuje její správnost a úplnost. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil se současným

stavem mostu a poměry v místě plnění a že je schopen Dílo v plném rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě provést.

### Článek III

#### Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí provádění Díla na písemnou výzvu Objednatele po uzavření této Smlouvy; písemná forma je zachována, je-li výzva odeslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení provádění Díla v průběhu 12 měsíců od uzavření této Smlouvy. Provádění Díla je zahájeno dnem převzetí staveniště (předání stavby) ze strany Zhotovitele. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 14 kalendářních dnů před předpokládaným termínem započetí prací, a to s uvedením termínu převzetí staveniště, a Zhotovitel je povinen staveniště převzít v termínu stanoveném Objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě Objednatele nebo odmítne-li Zhotovitel staveniště od Objednatele převzít, považuje se staveniště za převzaté dnem, který byl ze strany Objednatele určen jako termín převzetí staveniště. Nebude-li staveniště převzato (resp. nebude-li se považovat za převzaté) ani do 12 měsíců od uzavření této Smlouvy, tato Smlouva bez dalšího zanikne. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla bez výzvy Objednatele.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat Objednateli nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení provádění Díla.
- 3.3 Místem plnění je staveniště dle Projektové dokumentace umístěné v intravilánu obce Nalžovice, místní části Chlum, okres Příbram.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré nezbytné vybavení staveniště včetně připojení ke zdroji elektrické energie zajistí Zhotovitel.

### Článek IV

#### Cena Díla a platební podmínky

- 4.1 Cena Díla činí **3,593.298,73,- Kč bez DPH** (dále jen „Cena Díla“), DPH činí **754.592,73,- Kč** a cena Díla včetně DPH činí **4,347.891,46,- Kč**. Cena Díla byla stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jehož úplnost byla Zhotovitelem zaručena. S ohledem na skutečnost, že předmětem Díla je řešení havarijního stavu, a aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předchozí věty, se Smluvní strany dohodly, že nastane-li při provádění Díla mimořádná nepředvídatelná okolnost, která si vyžádá změnu Díla spočívající v provedení jiných prací, než jaké jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, nebo v nezbytnosti většího rozsahu prací, než který vyplývá z položkového rozpočtu, oznámí Zhotovitel uvedenou skutečnost písemně Objednateli společně se sdělením odhadu ceny takové změny Díla (na základě jednotkové ceny příslušných položek v položkovém rozpočtu, případně - pokud dané položky položkový rozpočet neobsahuje - budou oceněny shodně s cenovou soustavou ÚRS). Zhotovitel návrh Objednatele podle ustanovení předchozí věty posoudí na základě vyjádření zástupce Zhotovitele ve věcech technických nebo jiné odborně způsobilé osoby a v případě souladu s podmínkami uvedenými v předchozí větě uzavře s Objednatelem dodatek ke Smlouvě, na jehož základě dojde k příslušné úpravě rozsahu Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková cena za provedení Díla bez vad a nedodělků nesmí přesáhnout sjednanou Cenu Díla stanovenou v tomto odstavci o více než 15 % (dále jen „Limitní cena“).
- 4.2 Cena Díla obsahuje veškeré náklady související s prováděním Díla a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy až do řádného dokončení Díla. Smluvní strany prohlašují, že v Ceně Díla jsou zahrnuty mj. též náklady související se staveništními rozvody elektrické energie a vody, oplocením, osvětlením a označením staveniště, zabezpečením vstupu na staveniště, vybudováním, udržováním a odstraněním zařízení staveniště, likvidací odpadů, zajištěním funkční ochrany a ošetřování Díla před povětrnostními vlivy během provádění Díla a provedením opatření k ochraně životního prostředí, zejména k předejití znečištění vodního toku.
- 4.3 V případě, že skutečné množství konkrétní položky při provádění Díla bude nižší, než je předpokládáno v položkovém rozpočtu (tzv. méněpráce), bude cena takových méněprací vyplývajících z položkového rozpočtu odečtena od Ceny Díla a za uvedeným účelem bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek k této Smlouvě.

- 4.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb za rozsah řádně provedených prací při provádění Díla ze strany Zhotovitele v příslušném kalendářním měsíci. Rozsah řádně provedených prací při provádění Díla ze strany Zhotovitele v příslušném kalendářním měsíci pro účely dílčí fakturace za daný kalendářní měsíc bude stanoven na základě **soupisu provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných ze strany Zhotovitele** v příslušném kalendářním měsíci s uvedením **jednotkových cen, množství a výsledné ceny za příslušnou položku**, odsouhlaseného ze strany Objednatele. Zhotoviteli vznikne právo na fakturaci a zaplacení příslušné dílčí části Ceny Díla ve výši dle Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných ze strany Zhotovitele s přihlédnutím k ustanovení odst. 4.7 tohoto článku okamžikem písemného odsouhlasení soupisu provedených prací, dodávek a služeb ze strany Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel vystaví soupis provedených prací, dodávek a služeb podle stavu k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci nejpozději do 5 pracovních dnů od konce daného kalendářního měsíce a předloží jej v uvedeném termínu Objednateli ke kontrole a odsouhlasení. Soupis provedených prací, dodávek a služeb je odsouhlasen připojením podpisu oprávněného zástupce Objednatele.
- 4.6 Faktury vystavované ze strany Zhotovitele budou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. Dnem úhrady fakturované částky je den, v němž byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.
- 4.7 Dílčí faktury budou ze strany Zhotovitele v souladu s ustanovením tohoto článku vystavovány do výše 90 % ceny prací, dodávek a služeb vyplývající ze soupisu provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných ze strany Zhotovitele v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného ze strany Objednatele. Zbývající část ceny odpovídající 10 % ceny Díla bude Zhotoviteli zaplacena Objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla a odstranění všech vad a nedodělků. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že nárok Zhotovitele na fakturaci a zaplacení zbývající částky odpovídající 10 % ceny Díla vznikne okamžikem odstranění všech vad a nedodělků po převzetí Díla.
- 4.8 Cena Díla, resp. její fakturovaná část, bude placena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Smlouvy.

#### Článek V Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků včetně předání veškerých podkladů pro uvedení Díla do řádného a úplného provozu, tedy pro vydání kolaudačního souhlasu. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol.
- 5.2 Do okamžiku předání a převzetí Díla nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části Zhotovitel.
- 5.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla nejméně 10 pracovních dnů předem zápisem ve stavebním deníku a písemnou výzvou k převzetí Díla doručenou Objednateli.
- 5.4 Zhotovitel je povinen při převzetí Díla Objednateli předat kromě jiného rovněž originál stavebního deníku a dokumentaci skutečného provedení Díla.
- 5.5 Dílo je dokončeno, pokud je v plném rozsahu řádně zrealizováno bez vad a nedodělků (s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neztěžují) podle této Smlouvy a podle Projektové dokumentace, je zcela funkční a způsobilé k řádnému užívání podle projektovaného účelu, je provedeno v odpovídající kvalitě, odpovídá všem souvisejícím normám, je doloženo doklady dle této Smlouvy a protokoly o předepsaných zkouškách, jsou-li nezbytné.
- 5.6 Objednatel není povinen převzít Dílo, které nebude řádně provedeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neztěžují. Takové drobné vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu a odstraněny ze strany Zhotovitele v přiměřené lhůtě stanovené ze strany Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a to včetně demontáže zařízení staveniště, úklidu, vycištění a uvedení okolí staveniště do původního stavu.

## Článek VI

### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít smluvené vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a aplikovatelnými technickými normami a že bude v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku **v délce 60 měsíců**. Záruční doba začne plynout ode dne poslední z níže uvedených událostí:
  - převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků;
  - nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ohledně Díla.
- 6.3 Záruka Zhotovitele se nevztahuje na běžné opotřebení, případy záměrného poškození předmětu Díla ze strany třetí osoby nebo poškození vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci (živelní pohroma).
- 6.4 Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou nebylo možné předmět Díla řádně užívat. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby vada Díla, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli výskyt vady v přiměřené lhůtě. Vadu lze oznámit prostřednictvím e-mailu zasláného na e-mailovou adresu Zhotovitele specifikovanou v záhlaví této Smlouvy. Oznámení o výskytu vady bude obsahovat především stručný popis vady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě přiměřené povaze vady a okolnostem, kterou Objednatel stanoví a písemně o ní informuje Zhotovitele, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje vzniklé náklady na odstranění vady zaplatit do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování ze strany Objednatele, aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka na jakost Díla.

## Článek VII

### Další ujednání

- 7.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla vést řádné a úplné záznamy ve stavebním deníku.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že funkci hlavního stavbyvedoucího Díla bude vykonávat Ing. Jiří Zdeněk.
- 7.3 Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění Díla počínat tak, aby na straně Objednatele ani třetí osoby nevznikla škoda. Zhotovitel zejména řádně zabezpečí a zajistí rozpracované Dílo.
- 7.4 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi při provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné hygienické a požární předpisy.
- 7.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla do vyklizení staveniště udržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen na své náklady staveniště řádně označit a zabezpečit.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a/nebo technického dozoru stavebníka.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti. Zhotovitel se dále zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění minimálně v rozsahu specifikovaném v ustanovení tohoto odstavce v platnosti po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen prokázat Objednateli bez zbytečného odkladu existenci a rozsahu pojištění podle ustanovení tohoto odstavce.
- 7.8 Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně v souladu s touto Smlouvou i v případě, že si vyžádá práce a/nebo dodávky přesahující výši Limitní ceny, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že Objednatel není Zhotoviteli povinen zaplatit žádnou částku přesahující Limitní cenu.
- 7.9 Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Termín konání kontrolního dne oznámí Zhotovitel

objednateli prokazatelně neméně 3 dny předem. Objednatel má právo, mimo kontroly prováděné Zhotovitelem, provádět kontrolu jakosti prováděných prací v průběhu realizace na vlastní náklady svými zástupci. Účastí zástupce pověřeného Objednatelem na kontrole Díla se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za sjednanou kvalitu a/nebo případné vady Díla.

- 7.10 Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka mohla k příslušným skutečnostem řádně vyjádřit.
- 7.11 Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen „**Subdodavatel**“). Za výsledek činnosti provedených Subdodavatelem Zhotovitel odpovídá stejně, jako by je provedl sám.
- 7.12 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění závad vzniklých vadným prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky a závady bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Spočívá-li Dílo v provedení prací, jejichž součástí jsou i práce, které budou následně Zhotovitelem zakryty, je Zhotovitel povinen před jejich zakrytím prokazatelně vyzvat Objednatele k prověření kvality provedení těchto prací nejméně 3 pracovní dny předem.

#### Článek VIII Utvření závazků

- 8.1 Dostane-li se Objednatel do prodlení se zaplacením oprávněně fakturované částky, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s předáním Díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provést započtení nároku na zaplacení smluvní pokuty podle předchozí věty proti nároku Zhotovitele na zaplacení zbývající části ceny Díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v plné výši. V případě, že v návaznosti na prodlení s předáním Díla bude dotace přislíbená Objednateli poskytnuta ve zkrácené nebo nulové výši, vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající rozdílu mezi přislíbenou a skutečně poskytnutou dotací.
- 8.3 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu podle této Smlouvy, a nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu vyklizení staveniště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vady Díla, která mu byla ze strany Objednatele řádně oznámena v souladu s touto Smlouvou za trvání záruční doby, vznikne Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v plné výši.
- 8.5 Smluvní pokuty ujednané podle tohoto článku jsou splatné do 5 dnů od výzvy Smluvní strany, která je oprávněna příslušnou smluvní pokutu požadovat.

#### Článek IX Ukončení Smlouvy

- 9.1 Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů,
  - b) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace anebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele anebo Zhotovitel vstoupí do insolvence,
  - c) Zhotovitel se přes předchozí prokazatelné upozornění ze strany Objednatele dopustí opakovaného pochybení při zhotovování Díla nebo jiného podstatného porušení této Smlouvy.

- 9.2 Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením oprávněně fakturované části Ceny Díla delším než 30 kalendářních dnů.
- 9.3 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 9.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, smluvních pokutách a ostatních právech a povinnostech založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy nebo dle své povahy trvat i po jejím zrušení.
- 9.5 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že zásadní podmínkou pro realizaci Díla je poskytnutí dotace z příslušného dotačního programu Objednateli, přičemž v případě neposkytnutí dotace nebude mít Objednatel k dispozici dostatečné prostředky pro realizaci Díla. S ohledem na uvedenou skutečnost se Smluvní strany dohodly, že Objednatel je oprávněn do okamžiku zahájení provádění Díla podle odst. 3.1 této Smlouvy od této Smlouvy bez dalšího odstoupit, a to především v případě nepřiznání dotace, nutnosti opětovného vypisování výběrového řízení na plnění veřejné zakázky spočívající v provedení Díla tak, aby podmínky odpovídaly požadavkům dotačního programu, nebo v případě přiznání dotace v nižší než požadované výši. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne nárok na náhradu žádných vzniklých nákladů ani ušlého zisku.

#### Článek X Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2 Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy lze činit pouze a výlučně formou písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě, a to po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.
- 10.3 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které by eventuálně mezi nimi v souvislosti s realizací této Smlouvy vznikly, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu ČR.
- 10.4 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upravené touto Smlouvou, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.5 Tato Smlouva je vyhotovena **ve 2 stejnopisech s platností originálu**, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého znění této Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Pro případ pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství, utajované informace, či další údaje znemožňující její uveřejnění v registru smluv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že tato Smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem, ani v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a tuto skutečnost stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: 1) Projektová dokumentace (nepřipojena ke Smlouvě)  
2) Položkový rozpočet

13.4.21  
dne .....

Objednatel  
Obec Načevířice  
Jana Pšeničková  
starostka

V Praze dne 13. 04. 2021

Zhotovitel  
Ing. Michal Naidr  
jedenatel společnosti  
DIČ: CZ02716828