

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	21-04-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	489/E/22

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **MM Hallinto s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS Hradec Králové, C 29373
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
Doručovací adresa: Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 1. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě

zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121136 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2021 – III. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 26.342,78 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 244.047,78 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnový list, změnové rozpočty

22. 04. 2022



Ve Náchodě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

MM Hallinto s.r.o.

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1–2
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	21. 04. 2022	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Mandysova		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL002 – ZŠ Sever		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -4 000,-Kč Změna č. 2: -7 700,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 4 454,29 Kč Změna č. 2: 33 588,49 Kč	
Celkem: -11 700,- Kč	Celkem: 38 042,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 26 342,78 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 21. 4. 2022	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVEK
Zadávací řízení č. 121136 "ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2021 - III. ETAPA"

ZŠ Pohádka, Mandysova 1434, Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
73.	ocelo-plastová rozvodnicová skříň pro zapuštěnou montáž; IP30; barva bílá; 14 modulů;	ks	-1		
74.	hlavice ovládací otočná; 2 polohy 0/I; včetně zapínacích kontaktů a montážních komponentů	ks	3		
	Plech 280x280	ks	2		
	Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m)	ks	1		
	Zásuvka vestavná 16A 230V CZ s kolíkem IP54 modrá ABL	ks	2		
	Svorka řadová RSA 4 A bílá	ks	50		
	Přepážka koncová RSA 4 A bílá	ks	4		
	Svorka koncová pro řadové svorky CLIPFIX 35-5	ks	6		
	Vodič CYA 1,5 H07V-K černá	m	12		
	Vodič CYA 2,5 H07V-K černá	m	6		
	Mústek rozbočovací PE12 zelený 12x16mm/2	ks	2		
Celkem					454,29 Kč

ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
114.	kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44; 14W	ks	-2		
121.	náhradní knoflík k vypínačům tahem zapni	ks	-2		
128.	LED nouzové svítidlo 2W	ks	8		
	kompletní montáž nouzového osvětlení	kpl	1		
	Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m)	ks	1		
	Vodič CYA 6 H07V-K černá	m	9		
	Svorkovnice rozbočovací HLAKE 25 1/2 M2 Z G AL/CU 2080150 šedá ř	ks	3		
	Vypínač IS 63/3 63A	ks	2		
	Kabel 3x1,5 flexibilní - 4x1,5m	m	6		
Celkem					25 888,49 Kč