

# **Dodatek č. 1**

## **ke smlouvě č. 22/2022**

### **1.Smluvní strany**

**Objednatel:** **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem  
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]  
IČO: 25157337  
DIČ: CZ25157337  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** **Miroslav Kubeš**  
Se sídlem: Žižkova 82/72, Lišov 373 72  
Zápis v OR  
Zastoupená: Miroslav Kubeš  
IČO: 67138403  
DIČ: CZ6007161776  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

### **2 . Předmět díla**

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č.2, Rudolfovská tř.128, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace**

## VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

<b>Původní cena bez DPH činí:</b>	<b>279.318,53 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>76.605, - Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>7.503 - Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH</b>	<b>348.420,53 Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a jedná se oškrabání nesoudržné omítky a přeštukování. Výměna topného žebříku v koupelně, digestoře a PVC v kuchyni. Dále došlo k výměně zásuvek a vypínačů, které po kontrole revizního technika nesplnily požadavky bezpečného provozu.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2022 ze dne 25.3.2022.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SoD 22/2022 ze dne 25.3.2022 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 21.4.2022

Součástí dodatku je příloha méněprací a víceprací

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš  
majitel společnosti