



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## DODATEK K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŠKOLENÍ

Smluvní strany:

### **Krajská hospodářská komora Střední Čechy**

se sídlem: Tyršova 106, Příbram I, 261 01 Příbram  
zastoupena: Ing. Ivanou Chottovou, předsedkyní  
IČ: 25722077  
obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 30850  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Everesta, s.r.o.**

se sídlem: Mimoňská 3223, Česká Lípa 470 01  
zastoupena: Mgr. Ladislavem Bučkem, jednatelem  
Mgr. Pavlína Šlajsová, jednatelkou  
Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.  
IČ: 25014650  
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10957  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají tento

**Dodatek k rámcové dohodě o poskytování služeb školení**

(dále jen „**Dodatek**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2021 rámcovou dohodu o poskytování služeb školení (dále jen „Dohoda“) Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji – 1.část – Obecné IT, reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19\_110/0010916.
- 1.2 Tento Dodatek je uzavírán v souvislosti s mimořádným stavem způsobeným nepříznivou epidemiologickou situací týkající se onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícím opakovaným vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, jakož i dalšími opatřeními vlády ČR a orgánů veřejné moci, které ve svém výsledku měly dopad na plánované plnění podle Dohody, tj. s ohledem na nemožnost realizace vzdělávacích aktivit – školení, ve smluveném termínu.

S ohledem na výše uvedené Objednatel konstatuje, že tyto změny žádným způsobem nenaplnují charakter podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

Strany zároveň konstatují, že úpravy a změny, jež jsou předmětem tohoto Dodatku, nemají vliv na cenu uvedenou v čl. IV. Smlouvy.

Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění článek 4. odst. 4.1. Dohody, a to na základě ustanovení čl. 4 odst. 4.1. Dohody, kdy je prodloužena doba plnění projektu, a nové znění článku 4 odst. 4.1. je následující:

*„Poskytovatel se zavazuje provádět Školení dle čl. 2 této Smlouvy do ukončení projektu, tedy do 31. 03. 2023 (v případě prodloužení doby plnění projektu bude možné lhůtu plnění Smlouvy prodloužit na základě oboustranně podepsaného dodatku) nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v článku 3.1.“*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Dohody zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud takovému uveřejnění podléhá, v opačném případě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek je vyhotoven a uzavírán písemně, a to ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy, podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V                    dne

Za Poskytovatele:

V                    dne

---

Ing. Ivana Chottová  
předsedkyně

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

---

Mgr. Ladislav Buček  
Jednatel

Everesta, s.r.o.