

DODATEK č. 07332-2022-4502-D-0184/97-01-022-S00652-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**

se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

IČO: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

a

CHEMCOMEX, a.s.

se sídlem na adrese: Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč

IČO: 25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“, kde spol. KHSanace s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. CHEMCOMEX, a.s. je druhým společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07332-2019-4502-S-0184/97-01-022-S00652 ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2022, s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 3 - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál distribuční sklad“, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod PID: MFCRCXCYQV, č. j. MF-3165/2022/4502-11 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **32 614 754,60 Kč** (slovy: třicet-dva-milionů-šest-set-čtrnáct-tisíc-sedm-set-padesát-čtyři korun českých a šedesát haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 631 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-šest-set-třicet-jeden tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.4.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 20.4.2022
Za společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u
Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. –
část areál DS“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Radek Heřmánek
jednatel KHSanace s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX