

Harmonogram

Pro dobu poskytování služeb je závazný časový harmonogram poskytování plnění, který je součástí nabídky dodavatele, kterou podal jako uchazeč do výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem "TVORBA WEBOVÉHO PORTÁLU PRO SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ BESIP".

- Etapa 1 – Analýza potřeb
- Etapa 2 – Grafický návrh
- Etapa 3 – Vlastní tvorba, instalace a implementace
- Etapa 4 – Testování
- Etapa 5 – Migrace obsahu
- Etapa 6 – Školení
- Etapa 7 – Nasazení webu do produkčního prostředí
- Etapa 8 – Technická podpora – 48 měsíců od ukončení etapy 7

Položka - Etapy	Týdny														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Etapa 1 – Analýza potřeb															
Etapa 2 – Grafický návrh															
Etapa 3 – Vlastní tvorba, instalace a implementace															
Etapa 4 – Testování															
Etapa 5 – Migrace obsahu															
Etapa 6 – Školení															
Etapa 7 – Nasazení webu do produkčního prostředí															
Etapa 8 – Technická podpora – 48 měsíců od ukončení etapy 7															

Etapa číslo 1 začíná 20.3.2017.