







DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 3 evidovaný pod č. objednatele 2017/2012/NM

Článek I. Smluvní strany



Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
technický dozor objednatele: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Dušan Gelien, obchodní ředitel, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 3:



**Článek II.
Předmět dodatku**

1. V článku I. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 005/a, 008/a, 012/a, 015/a, 016/a, 019/a, 020/a, 021/a, 022/a.
2. V článku III. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 964 818,20 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	52 000 778,01 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH:	964 818,20 Kč
Nová cena díla bez DPH:	52 965 596,21 Kč
DPH 21 %:	11 122 775,20 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	64 088 371,41 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 005/a, 008/a, 012/a, 015/a, 016/a, 019/a, 020/a, 021/a, 022/a.

V Praze dne 10-04-2017

Za objednatele:




PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



V Kroměříži dne 18. 04. 2017

Za



Dušan Gelien, obchodní ředitel
VW WACHAL
na základě plné moci

VW WACHAL a.s. -32-
767 01 Kroměříž, ul. 220/17
OR-KS Brno, IČO 25567225, DIČ CZ00007225