







## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).  
Dodatek č. 2 evidovaný pod č. objednatele 2016/6526/NM

### Článek I. Smluvní strany



#### Objednatel:

**Národní muzeum**, příspěvková organizace  
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79  
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel  
IČ : 00023272  
DIČ: CZ00023272  
bankovní spojení:   
zástupce pro věci smluvní:   
zástupce pro věci technické:   
technický dozor objednatele: 

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČ : 25567225  
DIČ: CZ25567225  
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976  
bankovní spojení:   
zástupce pro věci smluvní: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
Dušan Gelien, obchodní ředitel, na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

**dodatek č. 2:**



**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. V článku I. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – méně práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 002/b, 003/b, 004/b, 007/b, 010/b.
2. V článku III. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se snižuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: - 619 165,81 Kč

O výše uvedenou částku se snižuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

<b>Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>52 619 943,82 Kč</b>
<b>Snížení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>- 619 165,81 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>52 000 778,01 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>10 920 163,38 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem vč. DPH:</b>	<b>62 920 941,39 Kč</b>

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 002/b, 003/b, 004/b, 007/b, 010/b.

V Praze dne 06-12-2016

Za objednatele:

.....  
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  
generální ředitel Národního muzea



V Kroměříži dne 13-12-2016

Z.....  
WACHAL a.s. -32-  
Kroměříž, Tylova 220/17  
Brno, odd. E, vložka 2976  
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

.....  
Dušan Gellen, obchodní ředitel  
VW WACHAL  
na základě plné moci