

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 2. 3. 2017

Evidenční číslo objednatele: D952170020
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim III., Píšťovy 820, PSČ 537 01
Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura
Zástupce pro věci technické: Karel Stojka
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Číslo účtu: 272199033/0300
Telefon: 469682303-05
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 2. 3. 2017, zavázal k zhotovení projektové dokumentace pro akci „**MVN Mentour, oprava vodního díla**“.
- 2.2. S ohledem na aktuální vývoj judikatury ohledně vlastnictví vodních děl a stav majetko-právního vypořádání pozemků pod hrází MVN Mentour (nesouhlas dvou majoritních vlastníků pozemků pod hrází s provedením akce) se strany dohodly, že je nadále neúčelné pokračovat v přípravě projektové dokumentace dle výše uvedené smlouvy o dílo a dohodly se na ukončení této smlouvy touto dohodou.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel zatím nezačal plnění dle výše uvedené smlouvy a ani ze strany objednatele zatím nedošlo k žádnému, byť částečnému finančnímu plnění a proto strany prohlašují, že ukončením této smlouvy o dílo jsou narovnány veškeré jejich vzájemné závazky, spojené s plněním dle smlouvy o dílo, a žádná ze stran nebude požadovat další plnění kdykoliv v budoucnu.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni podpisu této dohody.
- 4.2. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele