

Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 3027/2020/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

Atelier GHM veřejná obchodní společnost
se sídlem: Englišova 1380/16, Předměstí, 746 01
Opava

zapsána v OR: spis.zn. AXVIII, vložka č. 1151
vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

IČO: 62255789
DIČ: CZ62255789 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

dále též jen **příkazce**

dále též jen **příkazník**

Obsah Dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl.X., odst.12 smlouvy příkazní č. 3027/2020/OI ze dne 25.1.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě na výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ZOO Ostrava - expozice makaků lvích“ z důvodů víceprací, které vznikly během realizace stavby a s těmi souvisejícím prodloužením termínu dokončení díla, který vedl k uzavření dodatků se zhotovitelem stavby.
1. Při realizaci stavebních prací byly na stavbě zjištěny závažné rozpory mezi projektovou dokumentací pro provádění stavby a skutečným stavem na místě a provozními potřebami budoucího uživatele. Zhotovitelem byly provedeny vícepráce v hodnotě 4.320.765,58 Kč. bez DPH a termín dokončení díla byl prodloužen o 29 týdnů. Nicméně termín dokončení díla a jeho předání objednateli nebyl, z důvodů ležících na straně zhotovitele stavby, dodržen. Realizace stavby tak probíhala dalších 17 týdnů, do doby zahájení přejímacího řízení dokončené stavby. Toto prodloužení doby výstavby, nad rámec původního zadání, podstatným způsobem, vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka, který po dobu provádění prací na stavbě vykonával standardní činnosti autorského dozoru.

čl.II.

Čl. IV. Odměna, odst. 1. se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl.1. této smlouvy činí 656.322,- Kč. bez DPH“


čl.III.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č.09191/RM1822/143 ze dne 12.04.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 3027/2020/OI ze dne 25.1.2021 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za příkazce

Za příkazníka


náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“


„podepsáno elektronicky“