

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
Lubošem Čmielem, místostarostou města
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph. D., projektovou manažerkou
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 646
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Petr Kudělka
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
telefon: +420 548 129 111
fax: +420 548 129 390
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 7 k výše uvedené Smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. 7 je dohoda o provádění **následné péče o výsadbu po dobu 24 měsíců.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Doba provádění následné péče

1. Ve Smlouvě se upravuje bod 4.3. takto:

Ruší se původní znění:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 550 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.

A nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do **550 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště, což se netýká části díla ve stavebním objektu SO 11, Kapitola V „Údržba založených výsadeb a trávníků během záruční doby ČSN 83 9051.

Část díla ve stavebním objektu SO 11, Kapitola V „Údržba založených výsadeb a trávníků během záruční doby ČSN 83 9051“ bude zhotovitel provádět v období **od 28. 4. 2022 do 28. 4. 2024.**

III. Platební podmínky pro následnou péči

1. Smlouva se doplňuje o postup a termíny pro úhradu ceny za následnou péči.
2. Podkladem pro platby (faktury) následné dvouleté péče jsou skutečně provedené práce. Úhrada ceny díla bude provedena na základě zhotovitelem vystavených faktur, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění, který bude potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Dílčí faktury za následnou péči budou vystaveny ke dni: 28.4.2023 a 28.4.2024.

IV. Záruční podmínky

3. Ve Smlouvě se upravuje bod 11.4. takto:

Ruší se původní znění:

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

A nahrazuje se tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pro účely běhu záruční doby se však do objemu díla nezapočítává následná péče o výsadbu.

4. Závěrečná ustanovení

5. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti a beze změn.
7. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto Dodatku včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
8. Tento Dodatek je uzavřen okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

1. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Jablunkov na její 82 schůzi, konané dne 12.4.2022 a to konkrétně jejím usnesením č. 82/1490 b).

V Jablunkově dne:
za objednatele

V Brně dne:
za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR