

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2535/2020-SML ve znění dodatku č.1, 2535/2020-SML-D1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel:

„Společnost VD Slušovice, VHS Brno + Milenov“

Se sídlem Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

Společník (Správce): VHS Brno, a.s.

Sídlo: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2919
Zastoupený: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 7313800297/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]
[REDACTED]

Další společník: Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.

Sídlo: Milenov 135, 753 61 Milenov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 11040
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, jednatelem
IČO: 48392570
DIČ: CZ48392570

1. Dne 30. 11. 2020 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou „Společnost VD Slušovice, VHS Brno + Milenov“ jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 2535/2020-SML, jejímž předmětem je provedení díla „VD Slušovice - oprava potrubí spodních systémů výpustí“. Dne 15. 1. 2021 byl uzavřen dodatek č.1, 2535/2020/SML-D1 z důvodu změny názvu dalšího společníka.
2. V rámci díla byla doposud provedena výměna levé větve výpustního potrubí DN 1000 ve štolu spodních výpustí. Při zátěžových zkouškách bylo zjištěno, že na potrubí v určité oblasti dochází při otevření větším jak 75% k vibracím. Pro eliminaci těchto vibrací byly doplněny na levou větev 4ks kotvících třmenů. Stejný počet třmenů bude doplněn i na pravé větvi. Dodavatel provedl ocenění rozsahu víceprací za výrobu a montáž 8 ks třmenů na 87.596 Kč. V souvislosti s výrobou kotvících třmenů a prodloužením zátěžových zkoušek do doby, kdy byly veškeré vibrace na levé větvi

eliminovány a nemožnosti zahájení prací na pravé větvi, dodavatel požádal o prodloužení termínu dokončení o jeden měsíc.

3. Na základě výše uvedených objektivních okolností, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Změna spočívá ve stanovení nového termínu dokončení díla a jeho předání objednateli a v navýšení celkové ceny díla o cenu prací, které budou provedeny na základě tohoto dodatku, a to o částku 87.596 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění odstavec 1, článku III. Doba a místo plnění díla a odstavec 1, článku IV. Cena díla, následovně:

III. Doba a místo plnění

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabití účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 5. 2022

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*
Celková cena díla bez DPH: Kč 8.982.595,- Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 2 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 2 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. Plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku, která si smluvní strany poskytnou v době od jeho uzavření do jeho účinnosti, se považují za plnění podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto **přílohy**:
 - Změnový list akce

V Brně dne: 19.4.2022

V Brně dne: 17.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
„Společnost VD Slušovice, VHS Brno + Milenov“
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva VHS Brno, a.s.