

**DODATEK Č. 4 KE
SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZU PVP BUKOV**

Č. SMLOUVY SÚRAO: SO2020-044-04

Č. SMLOUVY DIAMO: D100/20000/00085/20/04

**ČESKÁ REPUBLIKA –
SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ**

a

DIAMO, STÁTNÍ PODNIK



NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SE SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 1004/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 66000769, bankovní účet č. 64726011/0710 vedený u České národní banky,

zastoupená JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

(dále jen "SÚRAO")

a

DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. AXVIII 520, DIČ: CZ00002739,

zastoupený Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

jednající prostřednictvím

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, se sídlem č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka, bankovní účet č. 8010-0803087103/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.,

zastoupený Mgr. Františkem Tomanem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

(dále jen "DIAMO")

(SÚRAO a DIAMO dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely s účinností ke dni 1. července 2020 Smlouvu o spolupráci při provozu PVP Bukov, kterou následně pozměnily dodatkem č. 1 ze dne 28. ledna 2021, dodatkem č. 2 ze dne 8. června 2021 a dodatkem č. 3 ze dne 31. ledna 2022 (dále jen „Smlouva“);
- (B) V návaznosti na požadavek Vlády ČR související s úspornými opatřeními v rozpočtu ČR pro rok 2022 Smluvní strany projednaly možnosti změn v Časovém harmonogramu a možnosti úspor pro rok 2022 a našly shodu na některých dílčích změnách: (i) při realizaci přípravy na dlouhodobý provoz PVP Bukov a Rekonfigurace dolu, (ii) při realizaci výstavby II. Etapy PVP Bukov a (iii) při podpoře realizace Experimentů a výzkumné činnosti SÚRAO.
- (C) Smluvní strany mají zájem uzavřít z důvodů specifikovaných v úvodním ustanovení (B) tohoto Dodatku a z důvodů předvídaných v čl. 4.3.2, 4.3.3, 5.3.2. a 5.3.5 Smlouvy dodatek ke Smlouvě, kterým dojde k dílčím změnám v Časovém harmonogramu, jakož i k aktualizaci znění níže uvedených částí Přílohy (2) a Přílohy (4) a nahrazení celé Přílohy (6), Přílohy (7) a Přílohy (8) novým zněním těchto příloh;

DOHODLY NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 4 KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZU PVP BUKOV (dále jen „Dodatek“):

1. Změna Smlouvy

- 1.1 V čl. 3.2.1 b) Smlouvy se text „od T0 + 3 měsíce do T0 + 42 měsíců“ v plném rozsahu nahrazuje textem „od T0 + 3 měsíce do T0 + 45 měsíců“.
- 1.2 V souladu s čl. 4.3.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tom, že části A.5 a A.7 Přílohy (2) se z Přílohy (2) vypouští bez náhrady a Příloha (2) se v rozsahu svých částí C, D a II.1 nahrazuje zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3 V souladu s článkem 5.3.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě postupu výstavby II. Etapy PVP Bukov, resp. na novém znění části Časového harmonogramu, kdy Příloha (4) se v rozsahu své části B.3 nahrazuje zněním uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 1.4 Příloha (6), Příloha (7) a Příloha (8) se v plném rozsahu ruší a nahrazují se novými zněními těchto Příloh, které tvoří Přílohu č. 3, Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 tohoto Dodatku. Paušální platby dle nového znění Přílohy (7) a ceny dle nové Přílohy (8) jsou platné od 1. května 2022.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy (včetně jejích Příloh) zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a nezměněna.
- 2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 1. května 2022. SÚRAO se zavazuje Dodatek zveřejnit v registru smluv nejpozději 30. dubna 2022.
- 2.5 SÚRAO se zavazuje jednat tak, aby nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být DIAMO přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku, a tedy nedílnou součástí Smlouvy, jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Části A.5, A.7, C, D a II.1 Přílohy (2)

Příloha č. 2: Část B.3 Přílohy (4)

Příloha č. 3: Příloha (6) Finanční plnění

Příloha č. 4: Příloha (7) Předpis předpokládaných plateb a skladba cen

Příloha č. 5: Příloha (8) Ceník podpůrných činností a aktivit

za Českou republiku -
Správu úložišť radioaktivních odpadů

elektronicky podepsáno
19.4.2022

JUDr. Jan Prachař
ředitel

za **DIAMO, státní podnik**

elektronicky podepsáno
20.4.2022

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku