

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 102/21/SOD

číslo zhotovitele: 013/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve všech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. [redacted] – technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
IČO: 24135658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: xxx  
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

**Petr Veselý, jednatel**

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

\_\_\_\_\_, vedoucí obchodu a přípravy

\_\_\_\_\_, stavbyvedoucí

\_\_\_\_\_, stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH** 8 987 346,79 Kč

**Změnový list č. 1** - 154 388,40 Kč

**Nová cena celkem bez DPH** 8 832 958,39 Kč

(slovy: Osm milionů osm set třicet dva tisíc devět set padesát osm korun českých a třicet devět haléřů).

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 20. 4. 2022

Za objednatele:

.....  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 69 10 86 31 DIČ CZ24135658  
OB. KS HEJ, odřez B, ul. 19. 500

V Pardubicích dne 11. 4. 2022

Za zhotovitele:

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

.....  
KAVE Bau s.r.o.  
Petr Veselý  
jednatel

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

.....  
KAVE Bau s.r.o.  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel

