

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo č. 0079/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 7. 2. 2022 o dodávce projektových prací na akci:  
**„Nemocnice Slaný, kotelna – přestavba na sklady“**  
uzavřené mezi

### **OBJEDNATELEM:**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obchodní jméno:                          | <b>Město Slaný</b>                   |
| Sídlo:                                   | Velvarská 136, 274 53 Slaný          |
| IČO:                                     | 002 34 877                           |
| DIČ:                                     | CZ00234877                           |
| Zástupce města:<br>(dále jen objednatel) | Mgr. Martin Hrabánek, starosta města |

a

### **ZHOTOVITELEM:**

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Obchodní jméno:                            | <b>Ing. Pavel Burian</b>         |
| Sídlo:                                     | Kapalínova 1026/13, 274 01 Slaný |
| IČO:                                       | 679 28 137                       |
| DIČ:                                       |                                  |
| Statutární orgán:<br>(dále jen zhotovitel) | Ing. Pavel Burian                |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### **Předmět dodatku**

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, kde na základě požadavku objednatele dojde ke zrušení a nahrazení stávajících světlíků na střeše kotelny, se mění cena díla a termín plnění.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do **13. 04. 2022**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 2. 2. 2022 a to ve výši:

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Cena celkem bez DPH (po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2) | <b>111 000 Kč</b> |
| DPH (zhotovitel není plátcem DPH):                        | --- Kč            |
| Cena díla celkem:                                         | --- Kč.           |

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM

Ve Slaném dne 05. 04. 2022

Ve Slaném dne 05. 04. 2022

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

Ing. Pavel Burian

Zpracoval: ■■■■■ ■■■■■, vedoucí úseku výstavby a údržby