

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad
Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4310/2020**

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5533520011

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 520460

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**“, která byla uzavřena dne 11.11.2020 a nabyla účinnosti dne 12.11.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu předmětu Díla o aktualizaci ZP+EH (Položka č. 15 části 2. Přílohy č. 5 Rozpis ceny Díla), která měla být zhotovitelem odevzdána v rámci 3. dílčí etapy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 5 Rozpis ceny díla. Aktualizovaná Příloha č. 5 Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Celková cena Díla bez DPH:</i>	<i>6 440 700,00 Kč</i>
<i><u>Změna ceny Díla dodatkem č. 2 bez DPH:</u></i>	<i><u>- 170 000,00 Kč</u></i>
<i>Celková cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>6 270 700,00 Kč</i>

Slovy: šestmilionůdvěstěsedmdesát tisíc sedm set korun českých

Z toho:

<i>A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:</i>	<i>6 100 700,00 Kč</i>
<i><u>Změna ceny dodatkem č. 2 bez DPH:</u></i>	<i><u>- 170 000,00 Kč</u></i>
<i>Cena za prac. DUSP+PDPS po dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>5 930 700,00 Kč</i>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 340 000,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 400 hodin při průměrné hodinové sazbě 850 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejdříve přípustnou."

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek i všechny případné následující dodatky ke smlouvě budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 25.4.2022

V Praze dne 20.4.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda, jednatel
SAGASTA s.r.o.

20.4.2022

.....
Ladislav Beran, jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2

Rozpis ceny Díla

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				1 496 000
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				1 223 150
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				178 500
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				306 000
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				272 000
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				120 000
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				120 000

Celkem za základní služby:				3 715 650
-----------------------------------	--	--	--	------------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů				60 050
9	Geodetické práce				80 000
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 120 000
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				700 000
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				102 000
13	Koordinátor BOZP v přípravě				68 000
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				85 000
15	Aktualizace ZP+EH				0
Celkem za doplňkové služby:					2 215 050

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				340 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 21 měsíců) v celkovém počtu 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje

veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 270 700,00 Kč	1 316 847,00 Kč	7 587 547,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS:		
5 930 700,00 Kč	1 245 447,00 Kč	7 176 147,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
340 000,00 Kč	71 400,00 Kč	411 400,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	4 151 490,00 Kč	5 023 302,90 Kč
2. Dílčí etapa	1 779 210,00 Kč	2 152 844,10 Kč
3. Dílčí etapa	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	340 000,00 Kč	411 400,00 Kč
Celkem:	6 270 700,00 Kč	7 587 547,00 Kč