

# HARMONOGRAM

Doba výstavby akce : Oprava fasády muzeum Chrudim : 11.4.2022 - 17.6.2022

11.-17.4. 18.-24.4 25.4.-1.5 2.5-8.5. 9.5.-15.5 16.5.-22.5 23.5.-29.5. 30.5.-5.6. 6.6.-12.6. 13.-17.6.

Zaokrouhлено v tis.kč

Pol.č	Název souborů a prací	PR v Kč	Zaokrouhлено v tis.kč															
005	Sanace	174 329,00	22,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00										
	ruční docíštění ploch																	
	ruční docíštění fasád ,prvků																	
	vyčištění trhlín a dutin																	
	spárování a očištění soklu																	
	vodou , likvidace mechu																	
014	Opravy a údržba objektu	4 210 862,22			550,00	700,00	750,00	750,00	500,00	450,00	300,00	211,00						
	oprava vnějš.vápen.omítek štuk																	
	zakrytí výpňní otvorů																	
	napuštění soklu spec.fedidlem																	
	silikonový náter omítek vč.penetr.																	
	vyčištění objektu před předáním																	
	ruční přesun hmot																	
	speciální restaurátorské práce																	
	oprava sgrafit,štuk,prvků atd.																	
	restaurátorsko stavební průzk.																	
	stavební plošina vč.záboru																	
	stažení zdiva																	
003	Lešení	1 319 337,67	260,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	250,00						
	montáž a demontáž																	
VRN	Vedlejší rozpočt.náklady	268 868,50	55,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	25,00	10,00					
	zařízení staveniště																	
	poplatky																	
	oplocení staveniště																	
	práce na památkovém objektu																	
<b>CELKEM</b>		<b>5 973 397,15</b>	<b>337,00</b>	<b>315,00</b>	<b>715,00</b>	<b>865,00</b>	<b>915,00</b>	<b>877,00</b>	<b>627,00</b>	<b>552,00</b>	<b>575,00</b>	<b>221,00</b>						