

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0331 uzavřené dne 20. 7. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

-Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

-Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 603 336 128

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORYS s. r. o.

Místo podnikání/Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
zastoupen: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne **20. 7. 2021** Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0331 na dodávky realizace díla „**Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže**“.

Dle skutečností zjištěných na stavbě nebylo nutno provést některé práce spojené s přemístěním vzduchotechnických jednotek na střeše objektu Domu dětí a mládeže.

Z uvedeného proto dochází k zúžení předmětu plnění.

V lednu 2022 byla zpracována projektová dokumentace včetně návrhu opatření pro zamezení šíření nežádoucí akustické energie od instalovaných jednotek na střeše divadelního sálu do chráněného venkovního prostoru stavby bytového domu, který se nachází v těsném sousedství objektu Domu dětí a mládeže. Dle tohoto projektu budou jednotky nově osazeny na nosné ocelové rámy a do potrubí budou osazeny tlumiče hluku.

Z uvedeného proto dochází k rozšíření předmětu plnění.

Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“ došlo ke změně termínu pro ukončení stavebních prací do 25. 7. 2022 a termínu pro předání a převzetí díla do 1. 8. 2022. Práci spojenou s přemístěním vzduchotechnických jednotek je možné dokončit až po ukončení samotné realizace zateplení střechy.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně **čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy** a na změně **čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy**.

Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou realizaci díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena díla celkem	1 374 501,27	288 645,27	1 663 146,54
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	409 454,00	85 985,34	495 439,34
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	-375 157,61	-78 783,10	-453 940,71
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 2	1 408 797,66	295 847,51	1 704 645,17

Nové znění bodu 1. čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:



- a) Termín předání a převzetí staveniště:
 - na výzvu objednatele dle harmonogramu a postupu stavebních prací zhotovitele stavby „ Realizace energetických úspor- Dům dětí a mládeže čp. 958“ (předpoklad 30. týden 2021)
- b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro předání předmětu smlouvy
 - nejpozději do **30. 9. 2022**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0331 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2477/69 ze dne 7. 4. 2022.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Jiří Šmidák výkonný ředitel na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže
 Soutpis celkových VCP a MNP
 zpracoval: Ing. Lukáš Motůz, lukas.motuz@morys.cz, t.č. 736 237 198
 dne: 21.3.2022



1. VCP a MNP dle SoD										
P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	Původní množství			Nové množství		
					množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
511		75151-1022	demontáž a zpětná montáž potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,28 m²	m	6,10	328,00	2 000,80	6,10	328,00	2 000,80
512		75151-4114	demontáž a zpětná montáž oblohu čtyřhranného, průřezu do 0,21 m²	ks	5,00	328,00	1 640,00	2,00	328,00	656,00
513		75151-4414	demontáž a zpětná montáž přechodu čtyřhranného, průřezu do 0,21 m²	ks	1,00	328,00	328,00	1,00	328,00	328,00
515		71349-1212	Oplechování pevné izolace tepelné potrubí a dýhy hliníkovým plechem	m²	5,00	447,00	2 235,00	0,00	447,00	0,00
516			Hliníkový plech	m²	5,00	1 220,00	6 100,00	0,00	1 220,00	0,00
517	...		Doplnkové ocelové konstrukce: demontáž a zpětná montáž ocelové konstrukce pro ustatven venkovních jednotek	ks	1,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00
520		24101-3100R0	Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzť rozvody	kg	15,00	103,00	1 545,00	10,00	103,00	1 030,00
521		24099-1000R0	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	17,00	255,00	0,00	17,00	0,00
523		63466-3114	Výplň PUR pěnou, II. spány do 50 mm (materiál v ceně)	m	2,00	103,00	206,00	0,00	103,00	0,00
525		74100-0000R00	Uzemnění vzť zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 - uzemňovací svorky, dráty aid. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00
526		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy, protokoly o zaregulování systému, revizní zpráva	kpl	1,00	5 509,00	5 509,00	1,00	5 509,00	5 509,00
527		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	72,00	309,00	22 248,00	24,00	309,00	7 416,00
528		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,60	3 369,00	2 021,40	0,00	3 369,00	0,00
529		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,60	1 850,00	1 110,00	0,00	1 850,00	0,00
Celkem za 9 Větrání estrádního (tanečního) sálu										
Díl:	10	Chlazení tanečního sálu - místnosti č. 305								
533		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	14 018,00	14 018,00	0,30	14 018,00	4 205,40
534	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	77,00	77,00	0,30	77,00	23,10
536		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 131,00	4 131,00	1,00	4 131,00	4 131,00
537		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	26,00	19,00	494,00	26,00	19,00	494,00
538		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00
539		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5	m	21,00	139,00	2 919,00	21,00	139,00	2 919,00
540	...		Doplnkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (dejší konzoly)	sada	1,00	3 842,00	3 842,00	1,00	3 842,00	3 842,00
541			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	58,00	58,00	1,00	58,00	58,00
542			PVC box včetně rohovníku pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	127,00	635,00	0,00	127,00	0,00
543		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	21,00	98,00	2 058,00	0,00	98,00	0,00
544		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	103,00	1 545,00	15,00	103,00	1 545,00
545		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	16,00	240,00	15,00	16,00	240,00
546		24099-2000R00	Uzemnění vzť zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 - uzemňovací svorky, dráty aid. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 436,00	2 436,00	1,00	2 436,00	2 436,00
547		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	310,00	620,00	2,00	310,00	620,00
548		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 369,00	505,35	0,15	3 369,00	505,35
549		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 850,00	277,50	0,15	1 850,00	277,50
550		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	358,00	358,00	1,00	358,00	358,00
574		34624-4360R00	Utěsnění prostupu potrubí stěnou, průměru do 100 mm - montážní pur pěna (materiál v ceně)	ks	2,00	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00
580		59245-2600R0	Klazení betonové dlažby dlažby - demontáž a zpětná montáž	m²	0,32	735,00	235,20	0,00	735,00	0,00
583		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	23 361,00	23 361,00	0,30	23 361,00	7 008,30
584	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	78,00	78,00	0,30	78,00	23,40
586		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 131,00	4 131,00	1,00	4 131,00	4 131,00
587		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	40,00	19,00	760,00	40,00	19,00	760,00
588		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00
589		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5	m	35,00	140,00	4 900,00	35,00	140,00	4 900,00
590	...		Doplnkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (dejší konzoly)	sada	1,00	3 843,00	3 843,00	1,00	3 843,00	3 843,00
591			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	58,00	58,00	1,00	58,00	58,00
592			PVC box včetně rohovníku pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	128,00	640,00	0,00	128,00	0,00
593		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	15,00	249,00	3 735,00	0,00	249,00	0,00
594		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	20,00	104,00	2 080,00	20,00	104,00	2 080,00
595		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	20,00	16,00	320,00	20,00	16,00	320,00
596		24099-2000R00	Uzemnění vzť zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 - uzemňovací svorky, dráty aid. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 437,00	2 437,00	1,00	2 437,00	2 437,00
597		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	310,00	620,00	2,00	310,00	620,00
598		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 370,00	505,50	0,15	3 370,00	505,50
599		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 851,00	277,65	0,15	1 851,00	277,65
600		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	359,00	359,00	1,00	359,00	359,00
624		34624-4360R00	Utěsnění prostupu potrubí stěnou, průměru do 100 mm - montážní pur pěna (materiál v ceně)	ks	2,00	201,00	402,00	0,00	201,00	0,00
630		59245-2600R0	Klazení betonové dlažby dlažby - demontáž a zpětná montáž	m²	0,32	736,00	235,52	0,32	736,00	235,52
Celkem za 10 Chlazení tanečního sálu - místnosti č. 305										
Díl:	11	Chlazení keramického ateliéru - místnosti č. 413								
633		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	16 688,00	16 688,00	1,00	16 688,00	16 688,00
634	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	78,00	78,00	1,00	78,00	78,00
636		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 132,00	4 132,00	1,00	4 132,00	4 132,00
637		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	30,00	20,00	600,00	30,00	20,00	600,00
638		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	96,00	96,00	1,00	96,00	96,00
639		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5	m	25,00	140,00	3 500,00	25,00	140,00	3 500,00
640	...		Doplnkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (dejší konzoly)	sada	1,00	3 843,00	3 843,00	1,00	3 843,00	3 843,00
641			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	59,00	59,00	1,00	59,00	59,00
642			PVC box včetně rohovníku pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	128,00	640,00	5,00	128,00	640,00
643		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	10,00	250,00	2 500,00	5,00	250,00	1 250,00
644		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	104,00	1 560,00	15,00	104,00	1 560,00
645		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	17,00	255,00	15,00	17,00	255,00
646		24099-2000R00	Uzemnění vzť zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 - uzemňovací svorky, dráty aid. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 437,00	2 437,00	1,00	2 437,00	2 437,00
647		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	311,00	622,00	2,00	311,00	622,00
648		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 370,00	505,50	0,15	3 370,00	505,50
649		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 851,00	277,65	0,15	1 851,00	277,65
650		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	359,00	359,00	1,00	359,00	359,00
Celkem za 11 Chlazení keramického ateliéru - místnosti č. 413										
Díl:	12	Chlazení přednáškového sálu - místnosti č. 401								
681		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	18 024,00	18 024,00	1,00	18 024,00	18 024,00
682	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	79,00	79,00	1,00	79,00	79,00
684		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 132,00	4 132,00	1,00	4 132,00	4 132,00
685		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	32,00	20,00	640,00	32,00	20,00	640,00
686		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	96,00	96,00	1,00	96,00	96,00
687		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5	m	27,00	141,00	3 807,00	27,00	141,00	3 807,00
688	...		Doplnkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (dejší konzoly)	sada	1,00	3 844,00	3 844,00	1,00	3 844,00	3 844,00
689			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	59,00	59,00	1,00	59,00	59,00
690			PVC box včetně rohovníku pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	129,00	645,00	5,00	129,00	645,00
691		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	11,00	250,00	2 750,00	11,00	250,00	2 750,00

Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže

Soupis celkových VCP a MNP

zpracoval: Ing. Lukáš Motůz, lukas.motuz@morys.cz, t.č. 736 237 198
dne: 21.3.2022



1. VCP a MNP dle SoD										
P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	Původní množství			Nové množství		
					množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
692		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	105,00	1 575,00	15,00	105,00	1 575,00
693		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	17,00	255,00	15,00	17,00	255,00
694		24099-2000R00	Uzemnění vzt. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 438,00	2 438,00	1,00	2 438,00	2 438,00
695		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	311,00	622,00	2,00	311,00	622,00
696		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 371,00	505,65	0,15	3 371,00	505,65
697		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 852,00	277,80	0,15	1 852,00	277,80
698		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	360,00	360,00	1,00	360,00	360,00
Celkem za										
Díl: 13 Chlazení přednáškového sálu - místnosti č. 401										
729		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojitě meděné trubky pro chladič a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	22 028,00	22 028,00	0,50	22 028,00	11 014,00
730	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	79,00	79,00	0,50	79,00	39,50
732		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 133,00	4 133,00	1,00	4 133,00	4 133,00
733		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	38,00	21,00	798,00	38,00	21,00	798,00
734		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	97,00	97,00	1,00	97,00	97,00
735		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek meděných do ø35/1,5	m	33,00	141,00	4 653,00	33,00	141,00	4 653,00
736	...		Doplňkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (delší konzoly)	sada	1,00	3 844,00	3 844,00	1,00	3 844,00	3 844,00
737			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00	60,00
738			PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	129,00	645,00	5,00	129,00	645,00
739		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	14,00	251,00	3 514,00	14,00	251,00	3 514,00
740		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	105,00	1 575,00	15,00	105,00	1 575,00
741		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	18,00	270,00	15,00	18,00	270,00
742		24099-2000R00	Uzemnění vzt. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 438,00	2 438,00	1,00	2 438,00	2 438,00
743		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	312,00	624,00	2,00	312,00	624,00
744		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 371,00	505,65	0,15	3 371,00	505,65
745		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 852,00	277,80	0,15	1 852,00	277,80
746		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	360,00	360,00	1,00	360,00	360,00
Celkem za										
Díl: 14 Chlazení klubovny ve 4.NP - místnosti č. 402										
777		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojitě meděné trubky pro chladič a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	26 032,00	26 032,00	0,50	26 032,00	13 016,00
780	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	80,00	80,00	0,50	80,00	40,00
780		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 133,00	4 133,00	1,00	4 133,00	4 133,00
781		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	44,00	21,00	924,00	44,00	21,00	924,00
782		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	97,00	97,00	1,00	97,00	97,00
783		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek meděných do ø35/1,5	m	39,00	142,00	5 538,00	39,00	142,00	5 538,00
784	...		Doplňkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (delší konzoly)	sada	1,00	3 845,00	3 845,00	1,00	3 845,00	3 845,00
785			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00	60,00
786			PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	130,00	650,00	5,00	130,00	650,00
787		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	17,00	251,00	4 267,00	17,00	251,00	4 267,00
788		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	20,00	106,00	2 120,00	20,00	106,00	2 120,00
789		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	20,00	18,00	360,00	20,00	18,00	360,00
790		24099-2000R00	Uzemnění vzt. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 439,00	2 439,00	1,00	2 439,00	2 439,00
791		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	312,00	624,00	2,00	312,00	624,00
792		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 372,00	505,80	0,15	3 372,00	505,80
793		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 853,00	277,95	0,15	1 853,00	277,95
794		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	361,00	361,00	1,00	361,00	361,00
Celkem za										
Díl: 15 Chlazení klubovny ve 4.NP - místnosti č. 403										
825		75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojitě meděné trubky pro chladič a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	30 036,00	30 036,00	0,50	30 036,00	15 018,00
826	...		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	80,00	80,00	0,50	80,00	40,00
828		75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 134,00	4 134,00	1,00	4 134,00	4 134,00
829		23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	50,00	22,00	1 100,00	50,00	22,00	1 100,00
830		23017-0001	Připrava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	98,00	98,00	1,00	98,00	98,00
831		73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek meděných do ø35/1,5	m	45,00	142,00	6 390,00	45,00	142,00	6 390,00
832	...		Doplňkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (delší konzoly)	sada	1,00	3 845,00	3 845,00	1,00	3 845,00	3 845,00
833			Přyzový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	61,00	61,00	1,00	61,00	61,00
834			PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí	m	5,00	130,00	650,00	5,00	130,00	650,00
835		75152-5031	demontáž a zpětná montáž zakrytování	m	20,00	252,00	5 040,00	20,00	252,00	5 040,00
836		24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	106,00	1 590,00	15,00	106,00	1 590,00
837		24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	19,00	285,00	15,00	19,00	285,00
838		24099-2000R00	Uzemnění vzt. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 439,00	2 439,00	1,00	2 439,00	2 439,00
839		80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	313,00	626,00	2,00	313,00	626,00
840		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 372,00	505,80	0,15	3 372,00	505,80
841		99875-1181	Připlatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 853,00	277,95	0,15	1 853,00	277,95
842		80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	361,00	361,00	1,00	361,00	361,00
Celkem za										
Díl: 17 Větrání místnost "teraristiky a ptactva"										
21		75139-8041	demontáž a zpětná montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	ks	2,00	93,00	186,00	0,00	93,00	0,00
Celkem za										0,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY										
1			Mimostaveništní doprava		1,00	46 000,00	46 000,00	1,00	46 000,00	46 000,00
2			Zařízení staveniště		1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00
Celkem za										
Celkem bez DPH							1 374 501,27			999 343,66

2. VCP - Projekční činnost včetně nacenění D+M materiálu na revizí										
P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	Původní množství			Nové množství		
					množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
Díl: Projekt VZT										
			Projekční činnost včetně posouzení řešení vůči hlukovému zatížení nového návrhu	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem bez DPH							0,00			35 000,00

3. VCP - Úprava VZT rozvodů na střeše objektu (Divadelní sál a Audio sál)										
P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	Původní množství			Nové množství		
					množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
Díl: Zařízení č. 2.02a,b,c - Odvod vzduchu z divadelního sálu										

1. VCP a MNP dle SoD										
P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	Původní množství			Nové množství		
					množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
			Ocelová nosná konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku včetně pružného podložení rámu vzduchotechnické jednotky materiálem typu sylomer	ks	0			3	32 200,00	96 600,00
			Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x400, vč. síta a rámu pro montáž do VZT potrubí, RAL dle arch.-stav. řešení-nutné vyzorkování	ks	0			3	3 496,00	10 488,00
			Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	0			12	1 345,00	16 140,00
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek	m2	0			40	747,00	29 880,00
			Teplotní izolace tl. 100 mm s oplechováním pro instalaci ve venkovním prostředí	m2	0			65	1 852,00	120 380,00
			Nosný systém pro vzduchotechnická potrubí - roznášecí patky pro montáž na plochou střechu a žárové pozinkovaný ocelový nosník	ks	0			3	5 890,00	17 670,00
			Montážní materiál k z.č.2	kg	0			65	64,00	4 160,00
			Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0			1	765,00	765,00
								0,00		296 083,00
Díl:			Zařízení č. 6 - Odvod vzduchu z audiosálu							
			Ocelová nosná konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku včetně pružného podložení rámu vzduchotechnické jednotky materiálem typu sylomer	ks	0			1	20 754,00	20 754,00
			Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x400, vč. síta a rámu pro montáž do VZT potrubí, RAL dle arch.-stav. řešení-nutné vyzorkování	ks	0			1	3 496,00	3 496,00
			Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	0			4	1 345,00	5 380,00
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek	m2	0			10	747,00	7 470,00
			Teplotní izolace tl. 100 mm s oplechováním pro instalaci ve venkovním prostředí	m2	0			18	1 852,00	33 336,00
			Nosný systém pro vzduchotechnická potrubí - roznášecí patky pro montáž na plochou střechu a žárové pozinkovaný ocelový nosník	ks	0			1	5 890,00	5 890,00
			Montážní materiál k z.č.6	kg	0			20	64,00	1 280,00
			Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0			1	765,00	765,00
								0,00		78 371,00
			Celkem bez DPH					0,00		374 454,00