

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1116, uzavřené dne 10.06.2016

mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl. a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný pod č.j. Reg.8/93 v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: VEGAspol v.o.s.
sídlo: Jiráskova 219/12, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Gallusem, statutárním zástupcem
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 1094680207/0100
IČ: 60700220
DIČ: CZ60700220
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5663.
oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Gallus, statutární zástupce
tel. 608 711 413, e-mail: gallus@vegaspol.cz
Ing. Jindřich Wolf, společník
tel. 605 703 421, e-mail: wolf@vegaspol.cz
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Gallus, statutární zástupce
tel. 608 711 413, e-mail: gallus@vegaspol.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem tohoto dodatku výše uvedené Smlouvy o dílo, je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „**Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měříň**“, v rozsahu změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) z důvodu požadované změny trasy kanalizace, specifikované v SOD č. 0617.

Rozsah a obsah předmětu plnění:

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., stavební zákon v platném znění, s vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, jakož i v souladu s jinými platnými předpisy pro vypracování PD.

Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Dokumentace bude zpracována na základě požadavku investora na 4. výrobním výboru zadávací dokumentace stavby, uskutečněném dne 15.2.2017, místo konání AP INVESTING Brno (uvedeno v zápisu z jednání).

III.**Článek místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci**

se mění takto: Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech plnění:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení **do 31.3.2017**

IV.**Článek cena plnění, platební podmínky**

se mění takto: Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je navyšována dle následující tabulky a je cenou nejvýše přípustnou a činí:

Rozsah prací	cena celkem bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
1. Vyhotovení vlastní projektové dokumentace	16 000 Kč	3 360 Kč	19 360 Kč
2. Vyhotovení výtisků čistopisů dokumentace, 6 paré	38 400 Kč	8 064 Kč	46 464 Kč
Celkem	54 400 Kč	11 424 Kč	65 824 Kč

Celkem tedy činí cena díla bez DPH: $90\,000 + 54\,400 = 144\,400$ Kč

DPH: $18\,900 + 11\,424 = 30\,324$ Kč

vč. DPH: $108\,900 + 65\,824 = 174\,724$ Kč

V.**Ostatní a závěrečná ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1116 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv tísní za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.1116, uzavřené dne 10.6.2016, týkající se akce „Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Jedno paré obdrží zhotovitel, 1 paré objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 22.2.2017

V Brně dne: 22.2.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

.....
Ing. Jan Gallus
statutární zástupce