



**Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. 7/2022/SP

**Článek I.
Smluvní strany**

MĚSTO RUMBURK

Tř. 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK

Pen. ústav: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

Číslo účtu: 78-5141780277/0100

IČ : 00261602

DIČ : CZ 00261602

Zastoupené Janou Jindrovou pověřenou vedením majetkového odboru

oprávnění jednat ve věcech obchodních: paní Jana Jindrová, pověřená vedením OM

oprávnění jednat ve věcech technických: pan Roman Dvořák, referent OM

(dále jen objednavatel)

a

Vlastimil Turiščev

Ječná 788/31 a

408 01 Rumburk

Pen.ústav: GE Money Bank

Číslo účtu: 1568330824/0600

IČ : 60267551

DIČ : CZ 6708050448

oprávnění jednat ve věcech obchodních: pan Vlastimil Turiščev tel. 

oprávnění jednat ve věcech technických: pan Vlastimil Turiščev

(dále jen zhotovitel)

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2022/SP uzavřené dne 01.04.2022 (dále jen „Smlouva“).

**Článek II.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. III mění cena díla Smlouvy z důvodu nepředvídatelných více prací, a to zejména nutnost navýšení rozsahu úpravy podkladu.

Cena dle Smlouvy bez DPH: **127.770,- Kč**


Cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH: **147.930,- Kč**

U tohoto díla se v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v planém znění, jedná o režim přenesení daňové povinnosti se sníženou sazbou, jelikož se jedná o stavbu pro bydlení.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran s účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž každý má povahu originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy a objednavatel dvě vyhotovení.
3. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rumburku dne 19.04.2022



Jana Jindrová

Pověřená vedením odboru majetkového

V Rumburku dne 19.04.2022



říloha ř. 1

Podlahářství RAVL
Vlastimil Turiřřev
Máchova 927/4a
407 53 Jiřřikov

Vrchlického 18

Rozpočet na demontáž a montáž v prostorách chodby

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 1. Demontáž podlahových krytin | 40 m2x 39,- | 1 440.00 Kř |
| 2. Dodávka a montáž PE 360 (penetrace) | 40 m2x 48,- | 1 920.00 Kř |
| 3. Stěrkování podlah do 4 mm | 40 m2x172,- | 6 880.00 Kř |
| 4. Dodávka a montáž PVC (Supreme plus Tarket) vř. Lepení a prořezu | 40 m2x 3610,- | 24 400.00 Kř |
| 5. Dodávka a montáž soklíku na podestách | | 2 450.00 Kř |
| 6. Dodávka a montáž hran | 8 ksx250,- | 2 000.00 Kř |
| 7. Likvidace původního PVC | | 2 500.00 Kř |
| 8. Demontáž a montáž původních prahů | | 1 000.00 Kř |
| 9. Rychleschnoucí stěrka CN182 Uzin | 8 ksx840,- | 6 720.00 Kř |
| Cena řiní: | | 49 310.00 Kř |

Celková cena je řčtována za jeden vřhod panelového domu.

| | |
|--------------------|--------------|
| 10. Vrchlického 19 | 49 310.00 Kř |
| 11. Vrchlického 20 | 49 310.00 Kř |

Cena celkem bez DPH **147 930.00 Kř**

V Rumburku dne 19.04.2022

