



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní



č. S00613/2020

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava
zastoupený Ing. Vladimírem Kozlem, místostarostou

MR Design CZ, s.r.o.
se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl
C, vložka 17740

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25388606
DIČ: CZ25388606 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. S00613/2020 ze dne 24.9.2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Dodatek se uzavírá z důvodu víceprací zjištěných během vyhotovení předmětu díla spočívající ve změně dokumentace pro společné povolení, a to konkrétně ve změně rozmístění parkovacích míst z důvodu naplnění vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 48b odst. 2 písm. b) a nesouhlasem Městského ředitelství policie Ostrava s navrhovanou změnou parkování na ulici Obecní, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava.

Čl. II

1. Text smlouvy se v části B článku III „Cena díla“ mění a nově zní takto:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro vydání společného povolení	712 000,-	149 520,-	861 520,-
Plán BOZP	29 000,-	6 090,-	35 090,-
PD pro provádění stavby (DPS)	446 000,-	93 660,-	539 660,-
Cena celkem	1 187 000,-	249 270,-	1 436 270,-

2. Text smlouvy se v části C článku IV „Odměna“ mění a nově zní takto

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro společné povolení	101 000,-	21 210,-	122 210,-
Funkce koordinátora BOZP	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Autorský dozor	40 000,-	8 400,-	48 400,-
Odměna celkem	161 000,-	33 810,-	194 810,-

3. Text smlouvy se v části D článku I „Cenová ujednání“ odstavce 1. mění a nově zní takto:

Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy)	1 187 000,- Kč
DPH	249 270,- Kč
Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy)	161 000,- Kč
DPH	33 810,- Kč
Celková cena bez DPH	1 348 000,- Kč
DPH	283 080,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 631 080,- Kč

4. Po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zpracovanými vícepracemi, dle čl. I tohoto dodatku, vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění tj. 151.800 Kč bez DPH v souladu s platebními podmínkami dle smlouvy v části D čl. II odst. 14.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. S00613/2020 ze dne 24.9.2020 ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. S00613/2020 ze dne 24.9.2020 ve znění pozdějšího dodatku a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel nebo příkazce obdrží dva výtisky, zhotovitel nebo příkazník obdrží dva výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice

Doložka platnosti:

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice na své zasedání ze dne 08.03.2022 usnesením č. 1188/RMOB_Mich/1822/93.

Za objednatele (příkazce)


Dne 25-04-2022



.....
Ing. Vladimír Kozel
místostarosta MOb Michálkovice

Za zhotovitele (příkazníka)

Dne 25-04-2022



.....
Ing. Roman Diehel
jednatel MR Design CZ, s.r.o.

