

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato:

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě

č. smlouvy příkazce RISML/00061/2021

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 00236977, DIČ CZ00236977
Zastoupen: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontakt: Marcela Horčíčková, Marta Ulmová
Spojení: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz
(dále jen „příkazce“)

a

Warantia s.r.o.,

Se sídlem: Nad vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 01558994 DIČ: CZ01558994
Zastoupen: Liborem Bulou, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 208466
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontakt a spojení: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/6/4/6, ze dne 03.02.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s prodloužením doby realizace stavby „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“ na úpravě doby plnění činnosti příkazníka, která je uvedena v čl. IV. odst. 2 smlouvy, a to následovně:

Plnění bude dokončeno 31.03.2022.


2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/6/4/6, ze dne 03.02.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s prodloužením doby realizace stavby „Demolice provizorní výpravní budovy a

nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“, na navýšení odměny příkazníka, která je uvedena v čl. V. odst. 1 smlouvy, a to o celkovou částku 37.500,- Kč bez DPH (45.375,- Kč vč DPH).

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, 30.3. 2022

V Mělníku, 25.3. 2022


Příkazce
Ing. Marek Czechmann
starosta města


Příkazník
Libor Bula, jednatel Warantia s.r.o.

