

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.SMLDEU – 24-163/2015

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: TERRA – Pozemkové Úpravy, s.r.o.
se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Filip Brtna
(dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se v souladu s čl. 10 bod 10.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 24.09.2015 vedené pod č. SMLDEU -24-163/2015 shodly na uzavření tohoto dodatku. Vzhledem k posunu termínu realizace samostatné stavby, posunuje se i termín výkonu autorského dozoru na stavbě. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu plnění v čl. II. :

Původní termín plnění: 30.11.2016

Nový termín plnění: 31.5.2017

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu jeho platnosti spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3) Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí, jeho obsah je jim zřetelný a podepisují ho na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne 15.11.2016

V Šumperku dne 16.11.2016

[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka

[REDACTED]

Ing. Filip Brtna

Za správnost:

č. 13

[REDACTED]

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
IČ: 63320819
DIČ: CZ00088455
Vrchlabí 54301