

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. VZ/2019/3/01-KS ze dne 15.8.2019

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

(dále jen „**Kupující**“)

a

Medsol s.r.o.

jejímž jménem jedná pan Mgr. Michal Baroš, MBA, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143

Sídlo: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 160 00

IČ: 24201596

DIČ: CZ24201596

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely dne 15.8.2019 Kupní smlouvu č. VZ/2019/3/01-KS (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat a které vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, spočívají v následcích epidemie nemoci COVID-19, projevujících se zejména narušenými dodavatelskými řetězci, výpadky dodávek jednotlivých komponent i problémy s logistikou, v důsledku čehož dochází k podstatnému omezení kapacity výrobní linky u výrobce zboží uvedeného ve Smlouvě. Z tohoto důvodu prodávající neobdržel včas zboží uvedené ve Smlouvě, které mělo být původně dodáno nejpozději do dne 20.4.2022. Uvedené skutečnosti vyplývají ze žádosti prodávajícího o posunutí dodací lhůty ze dne 13.4.2022 a z vyjádření společnosti Stryker EMEA Supply Chain Services B.V. jednající za výrobce zboží uvedeného ve Smlouvě datovaného dnem 17.3.2022, přičemž oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci a na základě žádosti prodávajícího se smluvní strany dohodly tak, že termín dodání třetí dílčí dodávky zboží (4 kusů defibrilátorů) kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV., odstavci 2 Smlouvy se posunuje o 45 dnů oproti původně sjednanému nejzazšímu termínu 20.4.2022.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne

V Praze dne

JUDr.
Josef
Valenta
.....
Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum:
2022.04.25
14:02:23 +02'00'

Kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvk. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

MICHAL BAROŠ
.....
Digitálně podepsal MICHAL
BAROŠ
Datum: 2022.04.25 15:11:16
+02'00'

Prodávající
Medsol s.r.o.
Mgr. Michal Baroš, MBA
jednatel