

Stavba	I/54 Veselí nad Moravou, uliční prostor ul. Svatoplukova
Investor	Město Veselí nad Moravou



realizace	zahájení stavby dle SoD	dokončení stavby dle SoD	časová jednotka	2022																																															
max. 120 dnů od zahájení	květen 2022	září 2022	měsíc	únor			březen						duben			květen			červen						červenec				srpen				září				říjen				listopad										
			týden	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.				
objekt, popis činnosti																																																			
předání a převzetí staveniště																																																			
Ostatní a vedlejší náklady																																																			
SO 021 Příprava území																																																			
SO 102 Silnice I/54																																																			
SO 121 Ulice Sokolovská																																																			
SO 131 Zastavovací záily																																																			
SO 133 Chodníky Město																																																			
SO 134 Sjezdy																																																			
SO 136 Cyklistická stezka																																																			
SO 191 Dopravní značení ve správě RSD																																																			
SO 432 Připojka NN																																																			
SO 441 Přeložka VO																																																			
SO 472 Metropolitní síť																																																			
SO 492.9 Detekce výšky vozidel																																																			
SO 782 Mobiliiář a parkovací automaty																																																			
SO 802 Vegetační úpravy																																																			
kompletační činnost, likvidace ploch ZS																																																			
předání a převzetí stavby																																																			
Celková cena díla	cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	časová jednotka	únor			březen						duben			květen			červen						červenec				srpen				září				říjen				listopad										
	15 978 409,76	19 333 875,81	měsíc																1 000 000,00						3 500 000,00				4 500 000,00				6 500 000,00				478 409,76														
Finanční plán																																																			
měsíčně v Kč bez DPH																																																			

Ve Zlíně, dne

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.