

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021 na provedení stavby „Rekonstrukce budovy na ul. Pražská – výtah, střecha“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebackovou, starostkou města
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	HAMROZI s.r.o.
se sídlem:	Polní 411, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupen:	Bohuslavem Hamrozi, jednatelem
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:	25842544
DIČ:	CZ25842544

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu méněprací a víceprací, které vyvstaly v důsledku změny použitých konstrukčních materiálů střechy, podlahy v podkroví, zesílení stropu ve 2.NP a vany výtahové šachty stavby „Rekonstrukce budovy na ul. Pražská – výtah, střecha“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021. Specifikace dodatečných méněprací a zároveň i vzniklých víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 a 5.2 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	6 213 647,29 Kč
dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 301 314,25 Kč
<u>dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>203 136,29 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	6 115 469,33 Kč

5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č.1 budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětného dodatku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:3143/52./RM , dne 31.03.2022

Českém Těšíně dne 22.04.2022

V Ostravě dne 11.04.2022

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Bohuslav Hamrozi, jednatel