

#### Příloha č. 4 – Časový harmonogram

Předmětné plnění dle této smlouvy bude poskytovatelem plněno dle následujícího předpokládaného časového harmonogramu (T – datum podpisu smlouvy):

Předmět plnění	Termín
Prováděcí projekt	start: T, konec: T+30 kalendářních dní
Dodávka hardware, software, instalace a konfigurace, dokumentace	start: T+31 kalendářních dní, konec: T+90 kalendářních dní
Testovací provoz	start: T+91 kalendářních dní, konec: T+92 kalendářních dní

Kupující si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit termíny předpokládaného časového harmonogramu v rámci předmětu plnění díla.

Prodávající se zavazuje:

- pravidelně konzultovat přípravu Prováděcího projektu, a to nejméně jednou týdně po předchozí domluvě s Kupujícím
- průběžně zpracovávat připomínky Kupujícího k Prováděcímu projektu
- předat Kupujícímu zpracovaný Prováděcí projekt a předmět plnění v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v termínu stanoveném této příloze smlouvy