

Text			HMG od	HMG do																																				
					5/2022		7/2022		8/2022		9/2022		10/2022		11/2022		12/2022		1/2023																					
					24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
A	N22-103	Tr. Miro. komunikace (o sběrovém dvoru)	26.6.2022	20.8.2022																																				
(4)	R	01 - Komunikace	26.6.2022	20.8.2022																																				
(4)	R	02 - Vrakovací přístroj	26.6.2022	20.8.2022																																				
(4)	R	ON.1 - Ostatní náklady	26.6.2022	20.8.2022																																				
(4)	R	VRN.1 - Vedlejší rozpočto...	26.6.2022	20.8.2022																																				

- ☒ Aktuálně zbývá
 ☐ Plán zbývá
 ☒ Fyzické plnění OFA
 ☐ Investiční záměr
 ☐ Bilanční plán
 ☐ Technologické pauzy
 ☐ Rozborové položky
- ☒ Fyzické plnění VF
 ☒ Provádění položky
 ☐ Původní plán
 ☒ Datum poslední aktualizace
 ☐ Kritickou cestu
 ☒ Technologické vazby