

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 410/2021/30
č. smlouvy dodavatele: 09-1485a21

uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Název: Frýdecká skládka, a.s.
Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO | DIČ: 47151552 | CZ47151552
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Richardem Blahutem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Zezulou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

- **ve věcech smluvních:** Ing. Richard Blahut, předseda představenstva
M: ██████████, E: blahut@frydeckaskladka.cz
Ing. Jaroslav Zezula, místopředseda představenstva
- **ve věcech technických:** Petr Bezruč, vedoucí střediska skládka
M: ██████████, E: bezruc@frydeckaskladka.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499
(dále jen „objednatel“)

DODAVATEL:

Název: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO | DIČ: 43005560 | CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci

Kontaktní osoba:

- **ve věcech smluvních:** Stanislav Farana, na základě plné moci
Ing. Roman Kašpar, na základě plné moci, E: porras@porr.cz
- **ve věcech technických:** Ing. Roman Slaný, M: ██████████, E: roman.slany@porr.cz
Petr Michálek, M: ██████████, E: petr.michalek@porr.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 410/2021/S30, resp. 09-1485a21 ze dne 8. 12. 2021 k zakázce s názvem „Zhotovení asfaltových ploch“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět dodatku je změna článku IV. Termín plnění, odst. 2, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli v termínu do 15. 4. 2022.“

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní znění a ujednání předmětné smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Podpisem tohoto dodatku projevují smluvní strany svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jeho uzavření prostou omylu, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek; tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem plně souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Valašském Meziříčí dne

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva

Stanislav Farana
na základě plné moci

Ing. Jaroslav Zezula
místopředseda představenstva

Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci