

## **Dodatek č. 1, SOD/OMM-0505/2021 Ke Smlouvě o dílo SOD/OMM-0505/2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou  
  
(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **TRDesign s.r.o.**  
Sídlo: Truhlářská 264/22, Věkoše, 503 41 Hradec Králové  
IČ: 06647448  
DIČ: CZ06647448  
Číslo účtu: 282331587/0300  
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C 40717  
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Zastoupené Ing. Tomášem Rakem, jednatelem  
  
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem k nutnosti řešení přeložky plynovodního vedení dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0505/2021 (dále jen jako „smlouva“)

### **Čl. I.**


1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2022 smlouvu č. SOD/OMM-0505/2021, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:
  1. Termín dokončení a předání díla je do 30. 4. 2022 v sídle objednatele.
2. Čl. IV. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Termín dokončení a předání díla je do 31. 5. 2022 v sídle objednatele.

## Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 25. 4. 2022 pod číslem usnesení 0508-14-2022-OMM-RM.

V Hradci Králové dne .....



V Jaroměři dne .....

