

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Svazek měst a obcí okresu Karviná**

se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát

Zastoupený: Ing. Janem Lipnerem, předsedou představenstva  
Ing. Lukášem Raszykem, členem představenstva  
IČ: 75066611  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Osoby oprávněné jednat  
Ve věcech technických:  
telefon  
e-mail

*dále jen objednatel*

#### **2. Projekt 2010 s.r.o.**

se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti  
Mgr. Ing. Ivana Mutinová, ekonomický manažer  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Bohumír Michal, vedoucí projektant

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148.

*dále jen zhotovitel*

### **Článek 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Tímto dodatkem se mění článek 3 - Doba a místo plnění následovně:

DŮR+DSP ve fázi podané žádosti o vydání společného povolení stavby do 15.12.2022.

2. Ostatní části článku 3 - Doba a místo plnění zůstávají beze změn.

# PROJEKT 2010

## Článek 4 CENA DÍLA

1. Tímto dodatkem se mění článek 4 - Cena díla následovně:

### Původní cena díla:

<b>Trasa B</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
<b>Cena celkem</b>			
Geodetické zaměření	280 000,-	58 800,-	338 800,-
DŮR	620 000,-	130 200,-	750 200,-
IIČ k vydání ÚR	35 000,-	7 350,-	42 350,-
DSP	140 000,-	29 400,-	169 400,-
IIČ k vydání SP	30 000,-	6 300,-	36 300,-
Majetkoprávní úkony	130 000,-	27 300,-	157 300,-

<b>Trasa D</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
<b>Cena celkem</b>			
Geodetické zaměření	70 000,-	14 700,-	84 700,-
DŮR	200 000,-	42 000,-	242 000,-
IIČ k vydání ÚR	30 000,-	6 300,-	36 300,-
DSP	100 000,-	21 000,-	121 000,-
IIČ k vydání SP	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Majetkoprávní úkony	40 000,-	8 400,-	48 400,-

### Nová cena díla:

<b>Trasa B+D</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
Geodetické zaměření	431 230,-	90 558,30	521 788,30
DŮR+DSP	1 182 770,-	248 381,70	1 431 151,70
IIČ k vydání SPS	163 000,-	34 230,-	197 230,-
Majetkoprávní úkony	218 000,-	45 780,-	263 780,-
<b>Cena celkem</b>	<b>1 995 000,-</b>	<b>418 950,-</b>	<b>2 413 950,-</b>

2. Ostatní části článku 4 - Cena díla zůstávají beze změn.

# PROJEKT 2010

## Článek 11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Karviné dne: 29. 3. 2022

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Jan Lipner  
*předseda*  
*představenstva*

.....  
Ing. Lukáš Razsyk  
*člen*  
*představenstva*

.....  
Ing. Lukáš Madry  
*ředitel společnosti*