



MHMPXPIEMR6X

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; kanalizace

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007147/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):
Pšenička Ivan, Ing.
se sídlem: Dlouhá 717/40, 110 00 Praha 1
IČO: 13818856
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné
a

OPREKO, s.r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 117046
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 215571417/0300
zastoupená: Josef Šebesta, jednatel
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; kanalizace

dále jen jako „Dodatek“

I. Preambule

1. Účelem smlouvy je realizace kanalizační přípojky na veřejný řad a realizace splaškové kanalizace (SO 20 a SO 19a) pro stavbu č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Stavba se nachází v katastrálním území Jínonice, při ulici Mezi Rolemi, na pozemcích parc. č. 1477 a 1073/23.
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.10.2021 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; kanalizace, číslo smlouvy DIL/21/04/007147/2021, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se změnila podmínky pro realizaci Díla, které byly způsobeny požadavkem na ochranu vzrostlé zeleně. Z toho důvodu a z důvodu omezeného prostoru bylo dohodnuto změnit způsob provedení z otevřeného výkopu na horizontální vrt.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách vymezených v Návrhu neodkladné změny č. NZ 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a tím dochází k navýšení stávající smluvní ceny.
3. Vzhledem k zajištění alternativy výkopu a povolení TSK k překopu komunikace od 16.3.2022 pro trasu SO 20 prodlouží smluvní strany dobu provádění díla do 31.5.2022.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení čl. II odst. 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení části IV. čl. 6.1 Smlouvy o dílo a to následovně:

	Základní cena Díla bez DPH	DPH 21%	Cena Díla včetně DPH
Stávající cena dle SoD celkem	1 701 489,27 Kč	357 312,75 Kč	2 058 802,02 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1	283 907,20 Kč	59 620,51 Kč	343 527,71 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 celkem	1 985 396,47 Kč	416 933,26 Kč	2 402 329,73 Kč

5. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č.1: Návrh neodkladné změny NZ 1