

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb  
č. Kupujícího 04PU-001040, č. Prodávajícího 21-064-D uzavřené dne 20.09.2021  
na realizaci veřejné zakázky

„I/12, I/66 Chotouň a Slivice - výstavba meteostanic“  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003,

(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

(dále jen „**Kupující**“)

a

společností **SPEL, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín,

004 73 057,

CZ00473057,

(dále jen „**Prodávající**“),

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.09.2021 Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. Kupujícího 04PU 001040, č. Prodávajícího 21-064-D (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*I/12, I/66 Chotouň a Slivice - výstavba meteostanic*“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“), s přihlédnutím k § 2079 OZ a na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Kupujícím podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- B. Předmětem Zakázky je odevzdání zboží Prodávajícím Kupujícímu, které je uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy s názvem „Specifikace Zboží“ (dále jen „**Zboží**“) a umožnění Kupujícímu nabytí vlastnické právo ke Zboží, a dále převzetí Zboží Kupujícím od Prodávajícího a zaplacení kupní ceny sjednané v čl. 8.1 Smlouvy Kupujícím Prodávajícímu.  
Dále je předmětem této Smlouvy poskytnutí služeb, které jsou nutné k zabezpečení funkčnosti a možnosti řádného užívání Zboží Kupujícím (dále jen „**Služby**“). Služby poskytne Prodávající Kupujícímu, a to na vlastní náklady a odpovědnost.
- C. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací spočívajících ve zřízení provizorního připojení k pojistkové skříni č. 163, jelikož pojistková skříň č. 162 bude společností ČEZ Distribuce, a.s. pro účely stálého připojení silniční meteorologické stanice upravena až v květnu roku 2022.  
Z důvodu realizace tohoto provizorního připojení a s tím souvisejících dodatečných nákladů je nutné provést doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy – Oceněného soupisu zboží a služeb obsahujícího jednotkové ceny, a také upravit článek 8.1 Smlouvy – Cenu Zboží a Služeb.  
Provedení provizorního připojení je pro splnění účelu Smlouvy **nezbytné**, a současně v době podpisu Smlouvy **nepředvídatelné**. **Nepředstavuje tak změnu podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.**

## Čl. I

### Změna Smlouvy

- Příloha č. 4 – Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, tedy o položky v celkové hodnotě 40.440,96 Kč bez DPH.
- Ustanovení článku **8.1 Smlouvy – Cena Zboží a Služeb** se tímto mění následujícím způsobem:  
Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádné a včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb celkovou cenu v následující výši:

<b>Původní cena Zboží a Služeb dle Smlouvy bez DPH:</b>	<b>7.142.968,81 Kč</b>
<b>Navýšení ceny Zboží a Služeb dle Dodatku č. 1:</b>	<b>40.440,96 Kč</b>
<b>Cena Zboží a Služeb bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>7.183.409,77 Kč</b>
<b>DPH ceny Zboží a Služeb ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>1.508.516,05 Kč</b>
<b>Cena Zboží a Služeb ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>8.691.925,82 Kč</b>

## Čl. II

### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 8.2 Smlouvy, podle kterého je cena uvedená v článku 8.1 Smlouvy a v příloze č. 4 pevná, maximální a nepřekročitelná, a to s výjimkou zákonné změny příslušné sazby DPH, případné vyhrazené změny závazku ve smyslu článku 2.4 Smlouvy nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen také v souladu s článkem 17.5 Smlouvy, podle kterého je možné měnit Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Kupujícího  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Prodávajícího  
**SPEL, a.s.**

V Kolíně dne: \_\_\_\_\_

V Kolíně dne: \_\_\_\_\_

.....

.....

# Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 („I/12, I/66 Chotouň a Slivice - výstavba meteorostanic“)



Firma: SPEL, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: 1082-1 I/12 Chotouň a I/66 Slivice, výstavba meteorostanic  
Rozpočet: 01 Sítinění meteorostanic I/12 Chotouň

01	40 440,96
----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10