

Dodatek č. 1

ke smlouvě o díle ze dne 10.2.2022

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s.r.o.

se sídlem: Ohradské náměstí 5/1621, Praha 5, PSČ 15000

zastoupena gen. ředitelem Vladimírem Drábkem

IČO: 26510634

bankovní spojení: Komerční banka Frýdek Místek., číslo účtu: 27 - 362 018 0237/0100

dále jen „zhotovitel“

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou

IČO: 47366630

DIČ: CZ47366630 - neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,

číslo účtu: 26736681/0100

dále jen „objednatel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 10.2.2022 na rekonstrukci ovládání světelných zařízení Heliportu Jihlava (dále jen „smlouva“).

Článek I.

1. Doba plnění uvedená ve čl. I odst. 2 smlouvy se prodlužuje, a to do 30.5.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Jihlavě dne 27.4.2022

V Praze dne 27.4.2022

.....
za objednatele
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
za zhotovitele
Vladimír Drábek
gen. ředitel