

# Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2021/04/03

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Název díla:**

**„Kanalizace Luhačovice–zrušení kanalizační ČS Družstevní–přepojení na ČOV“**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

## 4. Cena díla

Po provedení výkopu u přípojného místa splaškové kanalizace bylo zjištěno, že je uloženo ve shodné niveletě s vodovodem vedoucím u této kanalizační stoky. Bylo proto třeba, po konzultaci s projektantem, provést přeložku vodovodu (shodná trasa, odlišná niveleta). Dále bylo nutno v tomto úseku také „překonat“ zatrubněný potok na ul. Družstevní, jehož dno bylo rovněž ve shodné niveletě se souběžně vedoucí uliční splaškovou kanalizací (přípojným bodem). Vlivem těchto víceprací, které nebylo možno předem predikovat, se Cena díla proto mění na:

Celková cena bez DPH: ~~1.501.115 Kč~~ + 350.378,--Kč = **1.851.493 Kč**

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.