

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 17/B/22

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo: **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**

zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ: **00377015**

DIČ: **CZ00377015**

bankovní spojení:

č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek

Robert Kazda, provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

SILBA s.r.o.

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 17672

sídlo: **Částkova 1977/73, Plzeň, 326 00**

zastoupená: **Ing. Jiřím Aulíkem, jednatelem**

IČ: **26397242**

DIČ: **CZ26397242**

bankovní spojení:

č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní: Ing. Jiří Aulík, jednatel společnosti

realizační: Vladimír Maruš, ředitel společnosti

stavbyvedoucí: Karel Němec

mistr na stavbě: Milan Lívanec

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Oprava komunikace v úseku voliéra pro supy - lvi“

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla** takto:

Čl. II. Specifikace díla:

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla:

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 26.057,60 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí: 376.475 Kč bez DPH.**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi.

V Plzni dne: 21.4.2022

V Plzni dne: 21.4.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Ing. Jiří Aulík
jednatel společnosti
SILBA s.r.o.