

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1005
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/331

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Akulab s.r.o.

sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupen Mgr. Luboš Popelák, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Haluska, jednatel společnosti

IČO: 086 77 603
sp. zn. C 80349

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. Odst. 11.3. smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dodatečný požadavek KHS BRNO na prověření 6 hlukově nadlimitně zatížených objektů vyplývajících z výsledků již vyhotoveného Protokolu o měření hluku a Hlukové studie.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 **Předmětem plnění č. 1** je zpracování hlukové studie /dale jen HS/, která bude obsahovat údaje a informace dle Metodiky KHS pro vydání časově omezeného povolení provozu z dopravy na silnicích III. třídy - . III/15276 v úseku ulice Modřická, v obci Moravany v místě křížení s ulicí Hlavní, obec Moravany a III/15281 v úseku křížení se silnicí III/15278 ulice Moravanská a ul. Zelná ve městě Brně, městská čtvrť Přízřenice. Potřeba zpracování HS vznikla z důvodu záměru výstavby “MÚK Moravanská”, mimoúrovňové křižovatky propojením Moravan a Přízřenic přes silnici I/52 a železniční přejezd. Jedná se o převedení dopravy přes tyto dvě velmi zátěžová dopravní místa a zajištění komfortní dopravní plynulosti v inkriminovaném úseku. Předmětem plnění bude i akreditované hlukové měření, a to na třech místech v chráněném venkovním prostoru staveb v rozsahu od stavby MÚK od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Hlavní v obci Moravany a dále na opačnou stranu s křižovatkou ulic Moravanská a Zelná v městské čtvrti Přízřenice, ve městě Brně. Tato bude i rozsahem pro zpracování HS. Jedná se o měřicí úseky v obytných částech při pozemních komunikacích.

Součástí zpracované HS bude i návrh protihlukového opatření v úsecích, které jsou předmětem HS. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit pro podání žádosti o vydání časově omezeného povolení provozu na úsecích silnic III/15276 v Moravanech u Brna /ulice Modřická/, dále úsek silnice III/15276 ve městě Brně /ulice Moravanská/ a sil. III/15281 v městské čtvrti Přízřenice, ve městě Brně. HS bude sloužit i jako podklad pro vydání územního souhlasu stavby "MÚK MORAVANSKÁ".

Výstupy z měření a hlukové studie budou vyhotoveny samostatně na každý úsek silnice (3 vyhotovení).

- 2.2 Podkladem pro úseky měření jsou:
- mapová část s určením přesného rozsahu zakázky;
 - záznam z jednání KHS ze dne 13.1.2021.
- 2.3 Zhotovitel předá výsledky provedených hlukových měření ve formě zprávy ve čtyřech originálech výtisků pro každé měření zvlášť + 2x digitálně na nosiči CD v českém jazyce (dále jen dokumentace) pro každé měření a hlukovou studii 4x v listinné podobě a 2x digitálně na CD. Zhotovitel předá hlukovou studii ve formě zprávy v českém jazyce.
- 2.4 Výsledky předmětu plnění č. 1 budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy.
- 2.5 **Předmětem plnění č. 2** je místní šetření/dále jen MŠ nebo předmět plnění č.2/ za účelem identifikace CHVePS, s prověřením účelu místností (obytná či neobytná místnost) u staveb nadlimitně zasažených hlukovou zátěží v souvislosti s provozem z dopravy na silnici uvedené v článku II. odst. 2.1.
- 2.6 Podkladem pro MŠ jsou výsledky z předmětu plnění č. 1.
- 2.7 Výstupem z předmětu plnění č. 2 bude závěrečná zpráva z místního šetření obsahující funkci jednotlivých místností u nadlimitně hlukem zasažených objektů s počtem osob v těchto nadlimitně zasažených objektech trvale žijících. Přílohou závěrečné zprávy bude i protokol z místního šetření.
- 2.8 Výsledky předmětu plnění č. 2 budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku III odst. 3.1 smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

3.1 Smluvní strany se dohodly na termínech plnění

Provedení měření	do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení měření
Zpracování hlukové studie	do 30 dnů od ukončení měření
Předmět plnění č. 2	do 30.5.2022

Dřívější plnění je možné.

Zhotovitel bude vyzván objednatelem k zahájení měření písemně na mail uvedený v čl. IX odst. 9.1 této smlouvy. Mail je doručen v okamžiku jeho odeslání objednatelem na uvedenou elektronickou adresu.

IV.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku IV odst. 4.1 smlouvy, který se doplňuje a nově zní:

4.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Hluková studie	██████████ Kč bez DPH
Hlukové měření	██████████ Kč bez DPH
Předmět plnění č.2	██████████ Kč bez DPH
Celková cena	101 000 Kč bez DPH

V.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku V. odst. 5.2 a odst. 5.3 smlouvy, které se doplňují a nově zní:

- 5.2 Cena díla bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Cena díla bude zhotovitelem fakturována jednotlivě po dodání předmětu plnění č. 1 a po dodání předmětu plnění č. 2.
- 5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 třicet kalendářních dnů od doručení objednateli. Přílohou faktury za předmět plnění č. 1 bude kopie protokolu o předání plnění č. 1 objednateli dle čl. II odst. 2.4 této smlouvy a čl. III odst. 3.3 této smlouvy.
Přílohou faktury za předmět plnění č. 2 bude kopie protokolu o předání plnění č. 2 objednateli dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a čl. III odst. 3.3 této smlouvy.

VI.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku IX odst. 9.1 smlouvy, který nově zní:

- 9.1. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění prací spolupracovat se zhotovitelem.
Kontaktní osobou za objednatele: [REDACTED]
Kontaktní osobou za zhotovitele: [REDACTED]

VI.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

- Cenová nabídka AKULAB s.r.o. N-2022-76
- Výzva KHD Brno č.j. KSJM 17577/2022/BM/HOK ze dne 28.3.2022

V Brně dne 27. 4. 2022

V Brně dne 27. 4. 2022

[REDACTED]
za zhotovitele

Bc. Roman Hanák
ředitel
za objednatele

Verze 22.4.2022 [REDACTED]