

DODATEK č. 2

g: 446/OPS-A6/2022
R g: 843/OPS-A6/2022
2022/073



ke Smlouvě o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“,
evidenční číslo dle SMVS: 134V11300010.

Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 25. 8. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Smlouvu o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“ (dále jen Smlouva).

1. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

Jako veřejný zadavatel

Sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany
Statutární orgán: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel
IČ: 000 23 311
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní ústav: ČNB
Číslo účtu: 10437011/0710
Tel.: 
Email: 

Odpovědná osoba za plnění této smlouvy: Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Odd. prezentace sbírky PNP



Tel.: 

Email: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Sun Drive s.r.o.

Sídlo: Chudčice 28, 664 71 Veverská Bítýška
Statutární orgán: Ing. Petr Petkovský, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, pod č.j. C 41326
IČ: 26273896
DIČ: CZ26273896
Bankovní ústav: ČSOB, a.s., Brno
Číslo účtu: 175075960/0300
Tel.: 
Email: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

2. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění díla uzavřené Smlouvy o vícepráce a současně o méněpráce. Specifikace víceprací a méněprací a dodávek je uvedena ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí Dodatku č.2.

2.2 Změnový list č. 2 uvedený v Dodatku č. 2 je tzv. přípočtový, tj. zvyšuje dříve dohodnutou cenu. Z uvedeného důvodu se cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo uvedená v odst. 4.2. Smlouvy mění takto:

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli tuto cenu:

Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	21.799.030,88 Kč
Snížená cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH (jen odpočty):	21.416.335,71 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	+196 044,20 Kč
Cena celkem včetně DPH na základě uzavřeného Dodatku č.2 :	21 612 379,91 Kč

2.4 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, který se tímto Dodatkem č. 2 v čl. 3, odst. 3. 2. uzavřené Smlouvy mění takto: Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do **31. 5. 2022.**

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Dle změnového listu uvedeného Dodatku č. 2 nedojde ke snížení standardu díla.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

3.4 Platnost Dodatku č. 2 nastává dnem podpisu oběma Stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 Dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za Objednatele:


V Praze dne



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Ing. Petr Petkovský, jednatel, Sun Drive s.r.o.