

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 2300/SD/00039/21

č. zhotovitele

Dodatek č.2 2300/SD/00023/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. František Kalina

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
ČSOB, pobočka Tábor
271 993 243/0300

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W s.r.o.

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Slapy 106, Slapy u Tábora, 391 76
xx. xxxx xxxx, jednatel společnosti
xx. xxxx xxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xx. xxxx xxxx

IČ 28086473
obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16406

DIČ CZ28086473

bankovní spojení
číslo účtu
tel.

Raiffeisenbank a.s.
7316634001/5500
xxxxxxxxxx

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, dle změnového listu č. 2, ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00039/21 a dodatku č. 1 na provedení stavby: **„Oprava povrchu komunikace a odvodnění v ulici Jesenského“** (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem:

II.

Článek V. Cena, odst. 5.1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH:	1 513 195,55 Kč
Dodatek č. 2:	36 248,06 Kč

Celková cena dle SoD, dodatku č.1 a dodatku č.2:	1 549 443,61 Kč
DPH 21%:	325 383,16 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 874 826,77 Kč

III.

Důvodem pro změnu ceny je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle.

IV.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00039/21 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00039/21 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2300/SD/00039/21 jsou tyto její přílohy:

- změnový list č. 2

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 27.4.2022

Ve Slapech dne 27.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města

.....
XX. XXXX XXXX
jednatel