

ZMĚNOVÝ LIST č. 6
areálové oplocení - sever

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK		
Objednatel:	Univerzita Karlova		
Objekt:	IO 04 Areálové oplocení - sever		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno/předáno - komu:			
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
	x	x	
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		2
	<i>doklady</i>		0
	<i>fotodokumentace</i>		0
1) Zdůvodnění: Jedná se o práci nad rámec SoD na základě požadavku Objednatele, který vychází ze špatného technického stavu oplocení. V případě pozdější realizace by byly narušeny provedené práce v rámci investičního záměru.			
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou pro špatný technický stav stávajícího oplocení			
3) Vyjádření AD: S ohledem na zjištěný stav oplocení a požadavek uživatele, došlo k úpravě další části stávajícího oplocení. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí.			
4) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč	
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		574 084,92 Kč	574 084,92 Kč
6) Vliv na termín zakázky:		0 dnů	
7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ			
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD
			PSG Construction a.s.
Datum:			
Podpis			